CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASE I

TIPO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	% Planeado	% Ejecutado	PENDIENTE	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7	Sprint 8
							13/02/2023 27/02/2023	28/02/2023 13/03/2023	14/03/2023 27/03/2023						
F	***Analisis y diseño tecnico-funcional***														
T	Diseños de CP Seccion Participa	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Diseños de CP Seccion Tramites	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Diseños de CP Seccion contratacion	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Diseños de CP seccion planeacion, presupuesto e informes	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Diseños de CP componente Header - Footer	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
						0%									
F	***Desarrollo***					0%									
T	Dockerizacion de entornos de trabajo local y QA	13/02/2023	27/02/2023	100%	100%	0%									
T	Estructuracion proceso gestion de la configuracion Drupal	13/02/2023	27/02/2023	100%	100%	0%									
T	Actualizacion repositorio codigo	13/02/2023	27/02/2023	100%	100%	0%									
T	estructuracion template basado en componentes y compilacion de sass.	13/02/2023	27/02/2023	100%	100%	0%									
T	Gestion de la configuracion	28/02/2023	13/03/2023	100%	80%	-20%									
T	Seccion Participa	13/02/2023	27/02/2023	100%	100%	0%									
T	Seccion Tramites	13/02/2023	27/02/2023	100%	100%	0%									
T	SEO - Accesibilidad - Componentes transversales(Buscador, GA, Barra accesibilidad)	28/02/2023	13/03/2023	100%	10%	-90%									
T	Seccion Normativa	28/02/2023	13/03/2023	100%	10%	-90%									
T	Portadilla Menu Transparencia	28/02/2023	13/03/2023	100%	10%	-90%									
T	Automatizacion despliegue	28/02/2023	13/03/2023	100%	30%	-70%									
T	Seccion Noticias					0%									
T	Seccion Información de la Entidad					0%									
T	Seccion Datos Abiertos					0%									
T	Seccion Información específica para Grupos de Interés														
T	Seccion reporte de información específica por parte de la entidad														
T	Seccion Información tributaria														
T	Seccion Atención y servicios a la ciudadanía														
T	Seccion Programas y Proyectos														
T	Seccion Quienes Somos					0%									
T	Seccion Home					0%									
T	Adaptacion responsive					0%									
T	validacion, lineamientos accesibilidad					0%									
T	estructuracion Drupal Multisite					0%									
F	***Pruebas Funcionales***														
T	Dockerizacion de entornos de trabajo local y QA	28/02/2023	13/03/2023	100%	100%	0%									
T	Estructuracion proceso gestion de la configuracion Drupal	28/02/2023	13/03/2023	100%	80%	-20%									
T	Actualizacion repositorio codigo	28/02/2023	13/03/2023	100%	100%	0%									
T	estructuracion template basado en componentes y compilacion de sass.	28/02/2023	13/03/2023	100%	100%	0%									
T	estructuracion Drupal Multisite					0%									
T	SEO - Accesibilidad - Componentes transversales(Buscador, GA, Barra accesibilidad)	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	validacion, lineamientos accesibilidad					0%									
T	Seccion Home					0%									
T	Seccion Noticias					0%									
T	Portadilla Menu Transparencia	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Seccion Información de la Entidad					0%									
T	Seccion Normativa					0%									
T	Seccion Tramites	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Seccion Participa	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Seccion contratacion	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	seccion planeacion, presupuesto e informes	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	componente Header - Footer	28/02/2023	13/03/2023	100%	0%	-100%									
T	Seccion Datos Abiertos					0%									
T	Seccion Información específica para Grupos de Interés					0%									
T	Seccion Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad					0%									
T	Seccion Información tributaria					0%									
T	Seccion Atención y servicios a la ciudadanía					0%									
T	Seccion Programas y Proyectos					0%									
T	Seccion Quienes Somos					0%									
T	Adaptacion responsive					0%									
F	***Documentacion***					0%									
T	Manual de gestor de contenidos					0%									
T	Generacion Matriz general de Migración de contenidos					0%									
T	Documentacion tecnica componentes - secciones					0%									
F	***Migracion contenidos***					0%									
T	cargar contenidos secciones					0%									
F	***Cierre de Fase I***					0%									
T	Capacitación de Carga de contenido WebMaster					0%									
T	Elaboración de Manual de Usuario					0%									
T	Certificación de Pruebas Funcionales/Aceptación					0%									
T	Puesta en Producción					0%									