
TIPO DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN % Planeado % Ejecutado PENDIENTE 13/02/2023 27/02/2023 28/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 27/03/2023

F Analisis y diseño tecnico-funcional

T Diseños de CP Seccion Participa 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Diseños de CP Seccion Tramites 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Diseños de CP Seccion contratacion 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Diseños de CP seccion planeacion, presupuesto e informes 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Diseños de CP componente Header - Footer 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

0%

F Desarrollo 0%

T Dockerizacion de entornos de trabajo local y QA 13/02/2023 27/02/2023 100% 100% 0%

T Estructuracion proceso gestion de la configuracion Drupal 13/02/2023 27/02/2023 100% 100% 0%

T Actualizacion repositorio codigo 13/02/2023 27/02/2023 100% 100% 0%

T estructuracion template basado en componentes y compilacion de sass. 13/02/2023 27/02/2023 100% 100% 0%

T Gestion de la configuracion 28/02/2023 13/03/2023 100% 80% -20%

T Seccion Participa 13/02/2023 27/02/2023 100% 100% 0%

T Seccion Tramites 13/02/2023 27/02/2023 100% 100% 0%

T SEO - Accesibilidad - Componentes transversales(Buscador, GA, Barra accesibilidad) 28/02/2023 13/03/2023 100% 10% -90%

T Seccion Normativa 28/02/2023 13/03/2023 100% 10% -90%

T Portadilla Menu Transparencia 28/02/2023 13/03/2023 100% 10% -90%

T Automatizacion despliegue 28/02/2023 13/03/2023 100% 30% -70%

T Seccion Noticias 0%

T Seccion Información de la Entidad 0%

T Seccion Datos Abiertos 0%

T Seccion Información específica para Grupos de Interés

T Seccion reporte de información específica por parte de la entidad

T Seccion Información tributaria

T Seccion Atención y servicios a la ciudadanía

T Seccion Programas y Proyectos

T Seccion Quienes Somos 0%

T Seccion Home 0%

T Adaptacion responsive 0%

T validacion, lineamientos accesibilidad 0%

T estructuracion Drupal Multisite 0%

F Pruebas Funcionales

T Dockerizacion de entornos de trabajo local y QA 28/02/2023 13/03/2023 100% 100% 0%

T Estructuracion proceso gestion de la configuracion Drupal 28/02/2023 13/03/2023 100% 80% -20%

T Actualizacion repositorio codigo 28/02/2023 13/03/2023 100% 100% 0%

T estructuracion template basado en componentes y compilacion de sass. 28/02/2023 13/03/2023 100% 100% 0%

T estructuracion Drupal Multisite 0%

T SEO - Accesibilidad - Componentes transversales(Buscador, GA, Barra accesibilidad) 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T validacion, lineamientos accesibilidad 0%

T Seccion Home 0%

T Seccion Noticias 0%

T Portadilla Menu Transparencia 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Seccion Información de la Entidad 0%

T Seccion Normativa 0%

T Seccion Tramites 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Seccion Participa 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Seccion contratacion 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T seccion planeacion, presupuesto e informes 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T componente Header - Footer 28/02/2023 13/03/2023 100% 0% -100%

T Seccion Datos Abiertos 0%

T Seccion Información específica para Grupos de Interés 0%

T Seccion Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad 0%

T Seccion Información tributaria 0%

T Seccion Atención y servicios a la ciudadanía 0%

T Seccion Programas y Proyectos 0%

T Seccion Quienes Somos 0%

T Adaptacion responsive 0%

F Documentacion 0%

T Manual de gestor de contenidos 0%

T Generacion Matriz general de Migración de contenidos 0%

T Documentacion tecnica componentes - secciones 0%

F Migracion contenidos 0%

T cargar contenidos secciones 0%

F Cierre de Fase I 0%

T Capacitación de Carga de contenido WebMaster 0%

T Elaboración de Manual de Usuario 0%

T Certificación de Pruebas Funcionales/Aceptación 0%

T Puesta en Producción 0%

Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE I

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4


