

INFORME EJECUTIVO PDL



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Descargar

Nombre Localidad

Fontibón

Año_corte: 2026_1 (1) ▾

Nombre Localid... (1) ▾

Año_corte	No. Localidad	Código Proyecto	Código meta proyecto Extendida	Meta proyecto	Tipo de actualización meta proyecto	Problema principal identificado	% Avance contratado	% Avance entregado	Magnitud contratada 2025	Magnitud entregada 2025	Magnitud contratada 2026	Magnitud entregada 2026	Compromisos 2025	Compromisos 2026	Giros 2026
2026_1	9	2311	23111	Fortalecer 4 Programa(s) de abordaje de c...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,0%	1	1,0	0	0	\$ 99	-	-
2026_1	9	2311	23112	Fortalecer y/o dotar 40 Actor(es) comunitari...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	10	0,0	0	0	\$ 69	-	-
2026_1	9	2311	23113	Implementar 4 Proyecto(s) y/o iniciativas d...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 70	-	-
2026_1	9	2311	23114	Beneficiar 200 Ciudadanos con habilidades...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	50	0,0	0	0	\$ 209	-	-
2026_1	9	2311	23115	Implementar 4 Proyecto(s) comunitarios en...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 74	-	-
2026_1	9	2311	23116	Implementar 8 Acción(es) pedagógicas par...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	2	0,0	0	0	\$ 72	\$ 86	\$ 11
2026_1	9	2311	23117	Ejecutar 4 Programa(s) comunitarios con e...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 72	-	-
2026_1	9	2360	23601	Lograr y/o mantener 9 Hectárea(s) en proc...	Suma	- La ejecución depende d...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2387	23871	Fortalecer 200 Organización(es) organizaci...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	50	0,0	0	0	\$ 263	-	-
2026_1	9	2387	23872	Implementar 8 Acción(es) formativas difere...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	2	0,0	0	0	\$ 123	-	-
2026_1	9	2387	23873	Implementar 8 Iniciativa(s) surgidas desde l...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	2	0,0	0	0	\$ 356	\$ 251	\$ 29
2026_1	9	2390	23901	Desarrollar 4 Acción(es) orientadas a la ciu...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,0%	1	1,0	0	0	\$ 178	-	-
2026_1	9	2390	23902	Fortalecer 1 Unidad(es) de innovación publi...	Constante	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,0%	1	1,0	0	0	\$ 190	\$ 541	\$ 76
2026_1	9	2392	23921	Vincular 600 Persona(s) con discapacidad, ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	150	0,0	0	0	\$ 400	\$ 440	\$ 50
2026_1	9	2392	23922	Vincular 1200 Persona(s) a las acciones de...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	300	0,0	0	0	\$ 278	-	-
2026_1	9	2392	23923	Beneficiar 900 Persona(s) con discapacidad...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	225	0,0	0	0	\$ 833	-	-
2026_1	9	2392	23924	Beneficiar 1000 Persona(s) con acciones p...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	23,0%	250	230,0	0	0	\$ 623	-	-
2026_1	9	2392	23925	Vincular 1000 Persona(s) a las acciones y ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	250	0,0	0	0	\$ 339	-	-
2026_1	9	2393	23931	Suministrar 4 Dotación(es) a organismos d...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 1.538	-	-
2026_1	9	2393	23932	Intervenir 1 Equipamiento(s) de seguridad ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	\$ 1	\$ 1
2026_1	9	2397	23971	Intervenir 6200 Metro(s) cuadrado(s) metro...	Suma	- En estudios y diseños.	43,5%	0,0%	2.700,1	0,0	0	0	\$ 1.278	\$ 526	\$ 53
2026_1	9	2399	23991	Realizar 8 Proceso(s) de fortalecimiento de...	Suma	- Situación jurídica (utiliz...	25,0%	0,0%	2	0,0	0	0	\$ 173	-	-
2026_1	9	2399	23992	Realizar 4 Proceso(s) pedagógicos, artístic...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	10,0%	1	0,4	0	0	\$ 38	-	-
2026_1	9	2399	23993	Realizar 8 Acción(es) de construcción de p...	Suma	- Situación jurídica (utiliz...	12,5%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 159	\$ 263	\$ 7
2026_1	9	2400	24001	Implementar 4 Estrategia(s) de seguridad y...	Suma	- Requiere alcance o ajus...	25,0%	25,0%	1	1,0	0	0	\$ 750	\$ 1.022	\$ 97
2026_1	9	2400	24002	Implementar 4 Estrategia(s) de atención y ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,0%	1	1,0	0	0	\$ 300	\$ 82	\$ 12
2026_1	9	2401	24011	Capacitar 2500 Persona(s) en los campos ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,4%	625	635,0	0	0	\$ 1.068	\$ 321	\$ 29
2026_1	9	2401	24012	Beneficiar 40 Organización(es) artísticas, c...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	10	0,0	0	0	\$ 379	-	-
2026_1	9	2401	24013	Otorgar 140 Estímulo(s) de apoyo al sector...	Suma	- La ejecución depende d...	25,0%	0,0%	35	0,0	0	0	\$ 578	-	-
2026_1	9	2401	24014	Realizar 18 Evento(s) de promoción, círcul...	Suma	- Avanza sin novedades ...	27,8%	16,7%	5	3,0	0	0	\$ 1.125	\$ 350	\$ 48
2026_1	9	2402	24021	Vincular 4000 Persona(s) en procesos para...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	38,6%	1.000	1.543,0	0	0	\$ 827	\$ 175	\$ 23
2026_1	9	2402	24022	Vincular 3100 Persona(s) cuidadoras a estr...	Suma	- Situación jurídica (utiliz...	25,0%	0,0%	775	0,0	0	0	\$ 779	-	-
2026_1	9	2402	24023	Vincular 4000 Mujer(es) en sus diferencias ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1.000	0,0	0	0	\$ 906	-	-
2026_1	9	2407	24071	Beneficiar 30000 Persona(s) en actividades...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	7.500	0,0	0	0	\$ 1.229	\$ 536	\$ 48
2026_1	9	2407	24072	Beneficiar 40 Colectivo(s) u organizaciones...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	10	0,0	0	0	\$ 228	-	-
2026_1	9	2407	24073	Capacitar y/o fortalecer 5000 Persona(s) e...	Suma	- Dificultades en mesas d...	25,0%	45,0%	1.250	2.252,0	0	0	\$ 623	\$ 297	\$ 30
2026_1	9	2407	24074	Beneficiar 4000 Persona(s) con la entrega ...	Suma	- Dificultades en mesas d...	25,0%	0,0%	1.000	0,0	0	0	\$ 321	-	-
2026_1	9	2408	24081	Intervenir 5,5 Kilómetro(s)-carril de malla vi...	Suma	- En estudios y diseños.	47,8%	0,0%	2,6	0,0	0	0	\$ 10.465	\$ 776	\$ 63
2026_1	9	2411	24111	Dotar 26 Sede(s) educativas urbanas con r...	Suma	- Avanza sin novedades ...	26,9%	0,0%	7	0,0	0	0	\$ 1.399	-	-
2026_1	9	2411	24112	Beneficiar 250 Estudiante(s) en programas ...	Suma	- La ejecución depende d...	23,6%	0,0%	59	0,0	0	0	\$ 3.311	-	-
2026_1	9	2411	24113	Beneficiar 500 Estudiante(s) con apoyo de ...	Suma	- La ejecución depende d...	11,8%	0,0%	59	0,0	0	0	\$ 793	-	-
2026_1	9	2412	24123	Realizar 4 Estrategia(s) de inspección, vigil...	Suma	- Avanza sin novedades ...	45,0%	30,0%	1	1,0	0,8	0,2	\$ 2.167	\$ 2.771	\$ 338
2026_1	9	2412	24124	Realizar estudios, diseños y/o construcción...	Suma	- En estudios y diseños.	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2412	24125	Realizar 4 Estrategia(s) de fortalecimiento i...	Suma	- Avanza sin novedades ...	45,0%	30,0%	1	1,0	0,8	0,2	\$ 8.195	\$ 5.983	\$ 871
2026_1	9	2412	24126	Intervenir 3 Sede(s) administrativas locales...	Suma	- Avanza sin novedades ...	33,3%	31,0%	1	0,9	0	0	\$ 398	-	-
2026_1	9	2414	24141	Apoyar 200 Mipyme(s) y/o emprendimiento...	Suma	- La ejecución depende d...	25,0%	0,0%	50	0,0	0	0	\$ 599	-	-
2026_1	9	2414	24142	Realizar 4 Acción(es) para fortalecer las ca...	Suma	- Avanza sin novedades ...	50,0%	25,0%	1	1,0	1	0	\$ 885	\$ 520	\$ 73
2026_1	9	2415	24151	Financiar 70 Proyecto(s) del sector cultural ...	Suma	- La ejecución depende d...	25,7%	0,0%	18	0,0	0	0	\$ 580	-	-
2026_1	9	2416	24161	Apoyar 180 Mipyme(s) emprendimientos y/...	Suma	- La ejecución depende d...	25,0%	0,0%	45	0,0	0	0	\$ 580	-	-
2026_1	9	2417	24171	Fortalecer 200 Organización(es) sociales e ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	30,5%	6,0%	61	12,0	0	0	\$ 739	\$ 859	\$ 163
2026_1	9	2417	24172	Capacitar 1000 Persona(s) a través de pro...	Suma	-	25,0%	3,8%	250	38,0	0	0	\$ 434	-	-
2026_1	9	2417	24173	Fortalecer 68 Organización(es) comunales	Suma	- En estudios y diseños.	25,0%	0,0%	17	0,0	0	0	\$ 432	-	-
2026_1	9	2417	24174	Rehabilitar 9 Salón(es) comunales, casas d...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2417	24175	Dotar 21 Organización(es) comunales, inst...	Suma	- En estudios y diseños.	28,8%	0,0%	6	0,0	0	0	\$ 185	-	-
2026_1	9	2417	24176	Fortalecer 18 Medio(s) comunitario(s) y alte...	Suma	- En estudios y diseños.	27,8%	0,0%	5	0,0	0	0	\$ 208	-	-
2026_1	9	2419	24191	Concertar e implementar 4 Iniciativa(s) de i...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 234	-	-
2026_1	9	2419	24192	Concertar e implementar 4 Iniciativa(s) de i...	Suma	- Otro (utilizar el siguient...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 136	-	-
2026_1	9	2432	24321	Realizar 5 Acuerdo(s) para la organización,...	Suma	- En estudios y diseños.	20,0%	20,0%	1	1,0	0	0	\$ 639	\$ 374	\$ 58
2026_1	9	2433	24331	Beneficiar 1480 Persona(s) Mayor(es) con t...	Constante	- Avanza sin novedades ...	50,0%	25,0%	1.480	1.480,0	1.480	0	\$ 2.860	\$ 1.332	\$ 1.332
2026_1	9	2433	24332	Atender 36000 Persona(s) con apoyos que ...	Suma	- La ejecución depende d...	61,9%	37,6%	22.297	13.523,0	0	0	\$ 5.543	\$ 108	\$ 16
2026_1	9	2433	24333	Beneficiar 1280 Joven(es) con transferenci...	Suma	- La ejecución depende d...	12,5%	8,6%	160	110,0	0	0	\$ 188	-	-
2026_1	9	2436	24361	Vincular 4200 Persona(s) en acciones para...	Suma	-	25,0%	21,0%	1.050	880,0	0	0	\$ 901	\$ 465	\$ 60
2026_1	9	2443	24431	Intervenir 20 Parque(s) de la red de proxim...	Suma	- Avanza sin novedades ...	15,0%	0,0%	3	0,0	0	0	\$ 1.419	-	-
2026_1	9	2453	24531	Intervenir 2 Equipamiento(s) culturales con ...	Suma	- En estudios y diseños.	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2473	24731	Atender 2000 Animales en los programas d...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	12,7%	500	254,0	0	0	\$ 256	-	-
2026_1	9	2473	24732	Esterilizar 7440 Perros y gatos incluyendo l...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	13,7%	1.860	1.016,0	0	0	\$ 552	-	-
2026_1	9	2473	24733	Vincular 1000 Persona(s) en acciones educ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	250	0,0	0	0	\$ 62	\$ 96	\$ 8
2026_1	9	2508	25081	Dotar 2 Unidad(es) operativas de atención ...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2508	25083	Dotar 1 Unidad(es) operativas orientadas a...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2508	25084	Dotar 1 Unidad(es) operativas orientadas a...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2508	25085	Dotar 7 Unidad(es) operativas orientadas a...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	\$ 309	-	-
2026_1	9	2520	25201	Capacitar 2800 Persona(s) en separación e...	Suma	- Avanza sin novedades ...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	\$ 554	\$ 334	\$ 31
2026_1	9	2520	25202	Mantener 3700 Arbol(es) en zona urbana	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	925	0,0	0	0	\$ 179	-	-
2026_1	9	2520	25203	Implementar y/o fortalecer 25 Huerta(s) urb...	Suma	- Dificultades en mesas d...	24,0%	0,0%	6	0,0	0	0	\$ 123	-	-
2026_1	9	2520	25204	Mantener 3000 Metro(s) cuadrado(s) de jar...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,0%	750	750,0	0	0	\$ 167	-	-
2026_1	9	2520	25205	Construir y/o mantener 360 Metro(s) cuadr...	Suma	- En estudios y diseños.	25,0%	0,0%	90	0,0	0	0	\$ 87	-	-
2026_1	9	2520	25206	Implementar y/o fortalecer 12 Proceso(s) c...	Suma	- Dificultades en mesas d...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2530	25301	Realizar 1 Obra(s) de mitigación y/u obras ...	Suma	- La ejecución depende d...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2530	25302	Realizar 4 Acción(es) efectivas para el for...	Suma	- Avanza sin novedades ...	25,0%	0,0%	1	0,0	0	0	\$ 247	\$ 76	\$ 10
2026_1	9	2547	25471	Habilitar 100 Cupo(s) para la atención de p...	Suma	- La ejecución depende d...	0,0%	0,0%	0	0,0	0	0	-	-	-
2026_1	9	2547	25472	Fortalecer el proceso nutricional de 3000 Ni...	Constante	- Avanza sin novedades ...	25,0%	25,0%	3.000	3.000,0	0	0	\$ 290	-	-