

 ALCALDÍA MAIOR DE BOGOTÁ DC BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local Fecha de Corte: 30/06/2025 0110-Secretaria Distrital de Gobierno En millones de pesos																																																												
		2025																																																												
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros		%																																																				
1 - Bogotá avanza en su seguridad		\$24.764,04	\$16.445,05	66,41%				\$5.160,60		20,84%																																																				
1 - Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacifica y la recuperación de la confianza		\$24.764,04	\$16.445,05	66,41%				\$5.160,60		20,84%																																																				
1930 - Fortalecer 1 Programa(s) de atención integral en el marco del diálogo social y la convivencia, articulando acciones con las organizaciones de DDHH para la atención de situaciones de convivencia y conflictividad social en Bogotá		\$9.235,23	\$6.175,76	66,87%				\$2.153,70		23,32%																																																				
Indicador(es)																																																														
(S) 3852 - Programa de atención integral en el marco del diálogo social a situaciones de convivencia y conflictividad social en Bogotá																																																														
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>0,12</td><td>48,00</td><td>ⓘ</td><td>48,00</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,12</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>13,33</td><td>ⓘ</td></tr></table>									Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,10	0,10				N/A		2025	0,25	0,25	0,12	48,00	ⓘ	48,00	ⓘ	2026	0,25	0,25				N/A		2027	0,40	0,40				N/A		Total	1,00	1,00	0,12	Al plan de desarrollo:		13,33	ⓘ
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																								
2024	0,10	0,10				N/A																																																								
2025	0,25	0,25	0,12	48,00	ⓘ	48,00	ⓘ																																																							
2026	0,25	0,25				N/A																																																								
2027	0,40	0,40				N/A																																																								
Total	1,00	1,00	0,12	Al plan de desarrollo:		13,33	ⓘ																																																							
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																												
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025, en cumplimiento de la meta del PDD, el Programa de Diálogo Social cuenta con un avance para la vigencia del 48% y cuatrienio del 22%. Se avanzó en la implementación de estrategias territoriales para la gestión de conflictividades en Bogotá. Se desarrollaron mesas de trabajo con actores sociales e institucionales, generando espacios de concertación y planes de acción conjuntos. Se acompañó el 100% de las movilizaciones sociales y eventos con potencial afectación a la convivencia, mediante mecanismos de mediación, articulación interinstitucional y gestión de conflictos. Además, se diseñó un proceso de formación y se adelantó la contratación del programa de iniciativas orientado a fortalecer las capacidades de organizaciones sociales, colectivos y movimientos ciudadanos. Finalmente, la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, como Secretaría Técnica de los Puestos de Mando Unificado y del proceso de Autorización de Actividades de Aglomeración Pública en el Distrito Capital (SUGA), acompañamiento a 80 eventos de media y alta complejidad, fortaleciendo la coordinación institucional y la respuesta preventiva en el territorio.																																																												
1931 - Fortalecer 1 Programa(s) junto con sus estrategias para el fomento de la cultura ciudadana la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol		\$671,11	\$591,07	88,07%				\$225,11		33,54%																																																				
Indicador(es)																																																														
(S) 3853 - Programa para el fomento de la cultura ciudadana la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol implementado																																																														
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>0,12</td><td>48,00</td><td>ⓘ</td><td>48,00</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,12</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>13,33</td><td>ⓘ</td></tr></table>									Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,10	0,10				N/A		2025	0,25	0,25	0,12	48,00	ⓘ	48,00	ⓘ	2026	0,25	0,25				N/A		2027	0,40	0,40				N/A		Total	1,00	1,00	0,12	Al plan de desarrollo:		13,33	ⓘ
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																								
2024	0,10	0,10				N/A																																																								
2025	0,25	0,25	0,12	48,00	ⓘ	48,00	ⓘ																																																							
2026	0,25	0,25				N/A																																																								
2027	0,40	0,40				N/A																																																								
Total	1,00	1,00	0,12	Al plan de desarrollo:		13,33	ⓘ																																																							
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																												
Avances y Logros:		La Meta Plan de Desarrollo, cuenta con un avance vigencia del 48% y cuatrienio de 22%. El programa Goles en Paz fortaleció su papel como iniciativa distrital para la promoción de la convivencia, la participación y la transformación cultural desde el fútbol, en cumplimiento del Plan de Desarrollo. A través de la estrategia de promoción de la convivencia en estadios y entornos, se acompañaron 71 partidos del Fútbol Profesional Colombiano, incluidos encuentros de alto impacto como los clásicos capitalinos y la final de la Liga Profesional. Gracias a la articulación con organizaciones futboleras, se permitió el ingreso seguro de 38.351 hinchas visitantes en 30 buses provenientes de distintas ciudades, sin afectaciones al orden público, fortaleciendo la confianza en Bogotá como sede para partidos con presencia de aficiones visitantes. En el marco de la estrategia de abordaje territorial, se realizaron ocho (8) intervenciones pedagógicas en colegios, universidades y escuelas deportivas, con participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estas acciones promovieron la convivencia escolar, el liderazgo y el reconocimiento del fútbol como lenguaje común para la construcción de ciudadanía y memoria colectiva. Adicionalmente, se desarrollaron doce 12 espacios de diálogo con organizaciones futboleras de diferentes localidades, permitiendo ejercicios de diagnóstico colectivo, memoria intergeneracional y resignificación del barrismo. Estos espacios evidenciaron una baja participación de mujeres (8%) y de juventudes, resaltando la necesidad de ampliar y diversificar los procesos participativos. Además, se acompañaron 68 sesiones de instancias locales de participación en 18 localidades, fortaleciendo Consejos Locales de Barras, promoviendo la articulación interinstitucional y consolidando agendas para la Semana Futbolera. Estas acciones afianzan al barrismo como actor social corresponsable en la transformación de los territorios.																																																												
1935 - Proferir 1608200 Fallo(s) de fondo en primera instancia de los expedientes de policía por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana		\$14.857,70	\$9.678,22	65,14%				\$2.781,79		18,72%																																																				
Indicador(es)																																																														
(S) 3857 - Fallos proferidos en primera instancia de los expedientes de policía																																																														
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>50.000,00</td><td>59.045,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>263.780,00</td><td>263.780,00</td><td>108.672,00</td><td>41,20</td><td>ⓘ</td><td>41,20</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>544.016,00</td><td>544.016,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>750.404,00</td><td>741.359,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1.608.200,00</td><td>1.608.200,00</td><td>108.672,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>7,01</td><td>ⓘ</td></tr></table>									Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	50.000,00	59.045,00				N/A		2025	263.780,00	263.780,00	108.672,00	41,20	ⓘ	41,20	ⓘ	2026	544.016,00	544.016,00				N/A		2027	750.404,00	741.359,00				N/A		Total	1.608.200,00	1.608.200,00	108.672,00	Al plan de desarrollo:		7,01	ⓘ
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																								
2024	50.000,00	59.045,00				N/A																																																								
2025	263.780,00	263.780,00	108.672,00	41,20	ⓘ	41,20	ⓘ																																																							
2026	544.016,00	544.016,00				N/A																																																								
2027	750.404,00	741.359,00				N/A																																																								
Total	1.608.200,00	1.608.200,00	108.672,00	Al plan de desarrollo:		7,01	ⓘ																																																							
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0110-Secretaría Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025																																																												
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
Avances y Logros:		Con corte al mes de junio del 2025, la meta PDD Nro. 7 (ID 3857), presenta un avance del 41% en la vigencia y del 10.4% en el cuatrienio; en el periodo enero a junio de 2025 se han proferido un total acumulado de 108.672 fallos de fondo en primera instancia de procesos policivos generados en el marco de la Ley 1801 de 2016, lo cual representa el cumplimiento de la meta programada en lo corrido del año.																																																										
2 - Bogotá confía en su bien-estar		\$14.307,49	\$11.081,41	77,45%			\$3.708,29	25,92%																																																				
12 - Bogotá cuida a su gente		\$14.307,49	\$11.081,41	77,45%			\$3.708,29	25,92%																																																				
2030 - Adoptar en las 20 Localidad(es) el Sistema Distrital de Derechos Humanos en el marco de las acciones de la política pública Integral de Derechos Humanos, de la política sobre la Lucha contra la Trata de Personas, y la política pública para la Población Migrante Internacional		\$3.002,20	\$2.609,65	86,92%			\$884,80	29,47%																																																				
Indicador(es)																																																												
(K) 3952 - Sistema Distrital de Derechos Humanos en el marco de las acciones de la política pública Integral de Derechos Humanos Lucha contra la																																																												
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>10,00</td><td>50,00</td><td>!</td><td>50,00</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">12,50</td><td colspan="2">!</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	20,00	20,00				N/A		2025	20,00	20,00	10,00	50,00	!	50,00	!	2026	20,00	20,00				N/A		2027	20,00	20,00				N/A		Al plan de desarrollo:				12,50		!	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																								
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																						
2024	20,00	20,00				N/A																																																						
2025	20,00	20,00	10,00	50,00	!	50,00	!																																																					
2026	20,00	20,00				N/A																																																						
2027	20,00	20,00				N/A																																																						
Al plan de desarrollo:				12,50		!																																																						
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																										
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025 cuenta con un avance del 50% en la vigencia, y del 37,5% en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones, se consolidaron avances clave en la meta 3952, orientada a la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos en Bogotá. Se fortaleció la Política Pública Integral de Derechos Humanos con 22 solicitudes de ajuste a productos, incluida la creación de dos nuevos, mejorando su alineación técnica y con estándares internacionales. La articulación interinstitucional se consolidó mediante mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno, el Externado y la SDP, permitiendo la validación técnica y la generación de sinergias sectoriales. En el territorio, se desarrollaron 55 sesiones de Comités Locales de Derechos Humanos y 60 acciones de prevención en las 20 localidades, enfocadas en la promoción de rutas de atención, acompañamiento a casos y fortalecimiento comunitario. En cuanto a la atención a población migrante, se avanzó en la implementación de la Política de Acogida e Inclusión, priorizando ajustes técnicos y acciones desde la Comisión para Flujos Migratorios Mixtos. También se fortalecieron los componentes metodológicos de la Política de Lucha contra la Trata de Personas, con participación activa de los equipos técnicos y aprobación de ajustes clave. En el ámbito de la sensibilización y la memoria colectiva, se elaboraron cartografías sociales, se realizaron izadas de bandera LGBTI en 16 localidades y se desarrolló el Mapa Sonoro de Derechos Humanos con 177 postulaciones. La participación en ferias permitió sensibilizar a más de 140 personas sobre rutas de atención.																																																										
2035 - Atender el 100 % de las personas que ingresan a las rutas de atención enfocadas en la prevención de vulneraciones de los derechos humanos de mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población en proceso de reintegración o reincorporación y a la atención de derechos fundamentales de religión culto y conciencia, atendiendo las recomendaciones de las alertas tempranas		\$3.016,02	\$2.225,10	73,78%			\$795,48	26,38%																																																				
Indicador(es)																																																												
(K) 3957 - Personas atendidas en las rutas de atención para la prevención de vulneraciones de los derechos humanos de personas de los sectores																																																												
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>!</td><td>50,00</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">12,50</td><td colspan="2">!</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00				N/A		2025	100,00	100,00	50,00	50,00	!	50,00	!	2026	100,00	100,00				N/A		2027	100,00	100,00				N/A		Al plan de desarrollo:				12,50		!	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																								
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																						
2024	100,00	100,00				N/A																																																						
2025	100,00	100,00	50,00	50,00	!	50,00	!																																																					
2026	100,00	100,00				N/A																																																						
2027	100,00	100,00				N/A																																																						
Al plan de desarrollo:				12,50		!																																																						
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																										
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025 cuenta con un avance cuantitativo de la meta anual y plurianual el indicador del 50% en la vigencia, y del 37,5% en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones, se fortaleció el impacto a través de la Ruta de Atención, consolidándose como herramienta clave para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional en Bogotá. Gracias a una intervención articulada con comunidades y entidades distritales, se lograron avances significativos en prevención, atención y promoción de entornos seguros y equitativos. Se gestionó la apertura de nuevos espacios en Fontibón y Usme ante alertas de alta vulnerabilidad, y se realizaron jornadas de atención urgente a liderazgos sociales en riesgo. Se desarrollaron nueve actividades preventivas con enfoque en liderazgo, autocuidado y defensa de derechos, fortaleciendo la participación de mujeres, jóvenes y defensores. Se consolidaron 20 Unidades Técnicas de Apoyo como espacios comunitarios para la construcción de paz. En el componente de trata de personas, se garantizó atención integral al 100,2% de las víctimas reportadas, con más de 2.800 personas sensibilizadas, principalmente niñas, niños y adolescentes. La intervención abarcó 13 localidades, articulando con más de 15 entidades. En el marco de la Ruta por la Reconciliación, se brindó atención jurídica y psicosocial a personas en reincorporación, se avanzó en acciones contra la estigmatización, y se diseñó el diplomado “Memoria y Paz”. Se fortaleció la garantía de libertades en contextos de protesta, destacando la intervención con la barra “Los del Sur Zona 5” como ejemplo de diálogo institucional. En libertad religiosa, se brindaron 108 atenciones, 202 personas fueron sensibilizadas y se desarrollaron 15 acciones de coordinación institucional. Finalmente, el componente de alertas tempranas permitió anticipar y mitigar riesgos mediante respuestas rápidas, análisis de datos y coordinación con la CIPRAT																																																										
2037 - Beneficiar 37 Proyecto(s) del sector interreligioso con impacto y retribución social en el marco de la construcción de paz, tejido social, aporte social y/o entornos inspiradores en Bogotá		\$566,00	\$66,00	11,66%			\$23,60	4,17%																																																				
Indicador(es)																																																												

 ALCALDÍA MAIOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local Fecha de Corte: 30/06/2025 0110-Secretaria Distrital de Gobierno En millones de pesos																																																											
		2025																																																											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros	%																																																				
(S) 3959 - Número de personas beneficiadas a través de proyectos de cooperación con el sector religioso en el marco de la estrategia entornos		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>ⓘ</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>980,00</td><td>1.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>ⓘ</td><td>0,00</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>980,00</td><td>630,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>630,00</td><td>560,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>2.590,00</td><td>2.590,00</td><td>0,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>0,00</td><td>ⓘ</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,00	0,00		0,00	ⓘ	N/A		2025	980,00	1.400,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ	2026	980,00	630,00				N/A		2027	630,00	560,00				N/A		Total	2.590,00	2.590,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	ⓘ
Año	Programación inicial del PD													Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																													
										De la Vigencia		Transcurrido PD																																																	
2024	0,00									0,00		0,00	ⓘ	N/A																																															
2025	980,00									1.400,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ																																														
2026	980,00									630,00				N/A																																															
2027	630,00									560,00				N/A																																															
Total	2.590,00									2.590,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	ⓘ																																														
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																											
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025 cuenta con un avance cuantitativo de la meta anual y plurianual del 0% en la vigencia, y del 0% en el cuatrienio, dado que su programación se encuentra establecida a partir del mes de julio de 2025, por otro lado, se han establecido las acciones estratégicas para la implementación del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa (BPCLR), instrumento clave del Plan Distrital de Desarrollo. En abril se realizaron 15 reuniones interinstitucionales con áreas jurídicas, técnicas y administrativas, que permitieron ajustar el proyecto de decreto y su exposición de motivos en respuesta a observaciones de la Secretaría Jurídica Distrital y otras instancias de la Secretaría de Gobierno. En mayo se llevaron a cabo 9 sesiones técnicas y jurídicas en las que se finalizó la estructura normativa del BPCLR, se perfeccionaron los términos de referencia, se definió el modelo de evaluación y se avanzó en la planeación del evento de lanzamiento. En junio se desarrollaron alrededor de 13 acciones operativas e interinstitucionales, incluyendo reuniones de articulación, sesiones de planeación interna, revisión de estrategia comunicativa, avances en el curso formativo sobre formulación de proyectos de cooperación y estructuración del plan de adquisiciones. Además, se enviaron las versiones finales del decreto y los términos de referencia a las áreas competentes y se iniciaron los preparativos logísticos del evento de presentación oficial del BPCLR, programado para el 12 de julio en el marco del Día Nacional por la Libertad Religiosa. Este trimestre cerró con la aprobación para firma del decreto reglamentario, la consolidación de los instrumentos técnicos y el inicio de la fase formativa y de difusión, marcando un hito en la puesta en marcha del BPCLR como herramienta para el fortalecimiento del sector religioso con impacto social en Bogotá.																																																											
2043 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para promover la implementación del enfoque diferencial étnico y el desarrollo de procesos de gestión de conocimiento sobre los grupos étnicos en la ciudad, como medidas para combatir el racismo y la discriminación, con un enfoque de mujer, género, familia y generaciones		\$903,19	\$776,64	85,99%			\$207,58	22,98%																																																					
Indicador(es)																																																													
(S) 3965 - Estrategia para promover la implementación del enfoque diferencial étnico y el desarrollo de procesos de gestión de conocimiento sobre		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>0,09</td><td>36,00</td><td>ⓘ</td><td>36,00</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,09</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>10,00</td><td>ⓘ</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,10	0,10				N/A		2025	0,25	0,25	0,09	36,00	ⓘ	36,00	ⓘ	2026	0,25	0,25				N/A		2027	0,40	0,40				N/A		Total	1,00	1,00	0,09	Al plan de desarrollo:		10,00	ⓘ
Año	Programación inicial del PD													Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																													
										De la Vigencia		Transcurrido PD																																																	
2024	0,10									0,10				N/A																																															
2025	0,25									0,25	0,09	36,00	ⓘ	36,00	ⓘ																																														
2026	0,25									0,25				N/A																																															
2027	0,40									0,40				N/A																																															
Total	1,00									1,00	0,09	Al plan de desarrollo:		10,00	ⓘ																																														
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																											
Avances y Logros:		La implementación de la estrategia para el enfoque diferencial étnico ha alcanzado importantes logros durante el primer semestre de 2025, mostrando un avance significativo del 34% en la vigencia y 19% en el cumplimiento cuatrienal. El principal hito alcanzado fue la finalización al 100% de la fase de diseño de la estrategia, con la consolidación de la "Caja de Herramientas" como instrumento central para la formación institucional. En términos cuantitativos, se realizaron 21 actividades formativas que beneficiaron directamente a 352 servidores públicos de diversas entidades distritales. Este esfuerzo incluyó: 16 jornadas de sensibilización "Sembrando Semillas" 5 sesiones de socialización estratégica - Capacitaciones en entidades clave como la Secretaría de Gobierno, ESAP, SENA y Universidad Nacional Logros destacados del semestre: - Fortalecimiento institucional: Se logró posicionar el enfoque diferencial étnico en la agenda pública, especialmente en procesos de inversión distrital y diseño de polífticas. - Capacitación especializada: Los servidores públicos recibieron formación sobre particularidades culturales, discriminación racial y herramientas para la implementación del enfoque diferencial. - Desarrollo conceptual: Se avanzó en la construcción del marco metodológico que combina aspectos jurídicos (basado en Ley 70/1993 y CONPES 37-40) con herramientas pedagógicas innovadoras. - Articulación interinstitucional: Se establecieron alianzas estratégicas con diversas dependencias para garantizar la sostenibilidad de la estrategia. Avances específicos de junio: - Socialización con el equipo territorial de comunidades NARP para incorporación del enfoque en líneas de inversión - Sensibilización a la dependencia de Diálogo de la Secretaría de Gobierno - Elaboración del Informe Preliminar que consolida los primeros resultados																																																											
2044 - Ejecutar 14 Iniciativa(s) que garanticen el ejercicio de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia en el marco de la política pública existente		\$1.100,77	\$1.084,35	98,51%			\$368,94	33,52%																																																					
Indicador(es)																																																													
(K) 3966 - Porcentaje de ejecución de las 14 iniciativas para fomentar la libertad religiosa de cultos y conciencia en el marco de la Política Pública		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td>ⓘ</td><td>45,00</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>11,25</td><td>ⓘ</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00				N/A		2025	100,00	100,00	45,00	45,00	ⓘ	45,00	ⓘ	2026	100,00	100,00				N/A		2027	100,00	100,00				N/A						Al plan de desarrollo:		11,25	ⓘ
Año	Programación inicial del PD													Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																													
										De la Vigencia		Transcurrido PD																																																	
2024	100,00									100,00				N/A																																															
2025	100,00									100,00	45,00	45,00	ⓘ	45,00	ⓘ																																														
2026	100,00									100,00				N/A																																															
2027	100,00									100,00				N/A																																															
										Al plan de desarrollo:		11,25	ⓘ																																																

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025																																																												
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																										
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025 cuenta con un avance cuantitativo de la meta anual y plurianual (Código Segplan 3966) del PDD cuenta con un avance del 45% en la vigencia, y del 36% en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones, se alcanzó el 100% de varias metas anuales en la promoción de las libertades de religión, culto y conciencia en Bogotá. Se realizaron jornadas de sensibilización con 30 servidores públicos en Antonio Nariño, 56 personas en la Policía Metropolitana, 94 estudiantes en colegios distritales y 84 colaboradores en Capillas de la Fe. También se hizo una visita técnica al Aeropuerto El Dorado para fortalecer espacios multiconfesionales. Se completaron ocho de diez campañas de promoción, incluyendo la Semana de Armonía Interconfesional, el Día Nacional por la Libertad Religiosa y la Ruta por la Libertad Religiosa. Se acompañó el Consejo Distrital para Atención a Víctimas de Violencias Intrafamiliar y Sexual, y el evento "Festibienestar para las Familias", con 1.000 asistentes, promoviendo respeto, convivencia y prevención de violencia. Se realizaron 11 jornadas de sensibilización con 392 personas, se brindaron 105 atenciones directas, se creó una base de datos académica sobre el hecho religioso y se estructuró el sistema distrital de información para su análisis y gestión. Avanzó el diseño del curso virtual de formulación de proyectos que iniciará en julio. A través de la Plataforma PIRPAS, se promovió el liderazgo religioso en temas como niñez, empleo y acciones humanitarias: se realizó un evento con 100 niños, se articuló una feria de empleo con el SENA y se planificó el lanzamiento del Banco de Proyectos con la Red Servir, que además benefició a 50 familias afectadas por el desbordamiento del río Tunjuelito. También se coordinó la agenda de actividades del Día Nacional por la Libertad Religiosa en julio.																																																										
2045 - Formar 16000 Persona(s) en el programa de educación en derechos humanos para la paz, reconciliación y promoción integral de derechos humanos, a través del conocimiento de las artes y los saberes populares, impulsando estrategias de profesionalización de líderes sociales		\$1.180,18	\$252,25	21,37%			\$83,02	7,03%																																																				
Indicador(es)																																																												
(S) 3967 - Personas formadas en el programa de educación en derechos humanos para la paz reconciliación y promoción integral de derechos																																																												
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>2.000,00</td><td>2.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>7.000,00</td><td>5.500,00</td><td>2.444,00</td><td>44,44</td><td>!</td><td>44,44</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>3.500,00</td><td>4.500,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>3.500,00</td><td>4.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>16.000,00</td><td>16.000,00</td><td>2.444,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>17,46</td><td>!</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	2.000,00	2.000,00				N/A		2025	7.000,00	5.500,00	2.444,00	44,44	!	44,44	!	2026	3.500,00	4.500,00				N/A		2027	3.500,00	4.000,00				N/A		Total	16.000,00	16.000,00	2.444,00	Al plan de desarrollo:		17,46	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																								
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																						
2024	2.000,00	2.000,00				N/A																																																						
2025	7.000,00	5.500,00	2.444,00	44,44	!	44,44	!																																																					
2026	3.500,00	4.500,00				N/A																																																						
2027	3.500,00	4.000,00				N/A																																																						
Total	16.000,00	16.000,00	2.444,00	Al plan de desarrollo:		17,46	!																																																					
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos.																																																										
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025 cuenta con un avance cuantitativo de la meta anual y plurianual del 44% en la vigencia 2025, y del 28% en el cuatrienio. se consolidó un avance significativo en el fortalecimiento de capacidades ciudadanas a través de procesos de formación en derechos humanos y en la estructuración técnica de una nueva oferta de profesionalización. Entre abril y junio se formaron 1.990 personas, de las cuales 1.030 fueron capacitadas solo en junio, mediante 34 encuentros que sumaron 75 horas de formación, con enfoques de derechos, género e interseccionalidad en la gestión pública. Las actividades contaron con la participación activa de organizaciones sociales, entidades distritales y ciudadanía de las 20 localidades de Bogotá. Se desarrollaron procesos focalizados con personas con discapacidad, habitantes de calle y barristas, registrando una participación del 69 % de mujeres, 30 % de hombres y 1 % de personas trans, no binarias o no clasificadas. También se logró la inclusión de población afrodescendiente, indígena, raizal y palenquera, así como de personas víctimas del conflicto armado (7¿%) y personas con discapacidad (2¿%). Paralelamente, se avanzó en la estructuración técnica del nuevo convenio de profesionalización, elaborando estudios previos, anexo técnico, cronograma y estudio de sector, con insumos financieros y académicos suministrados por ICETEX y la Universidad Pedagógica Nacional. El semestre cerró con un alto nivel de cumplimiento en las metas de formación y con progresos estratégicos en la consolidación de una oferta de profesionalización. Las acciones desarrolladas fortalecen las capacidades institucionales y comunitarias para la promoción y defensa de los derechos humanos con enfoque inclusivo, territorial y diferencial con un total de 2.444 personas formadas al cierre del semestre 1 del año 2025																																																										
2049 - Implementar el 100 % de los productos a cargo del Secretaría Distrital de Gobierno consignados en los planes de acción de las Políticas Públicas para los pueblos y comunidades Indígenas, así como su capítulo Muisca, para el pueblo Rrom o Gitano, comunidades Negras, Afrocolombianos, y su capítulo Palenquero y para la comunidad raizal para el periodo 2024-2028		\$2.315,62	\$2.234,49	96,50%			\$716,98	30,96%																																																				
Indicador(es)																																																												
(K) 3971 - Porcentaje de implementación de los planes de acción de políticas públicas para pueblos y comunidades étnicas para el periodo 2024-																																																												
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>38,00</td><td>38,00</td><td>!</td><td>38,00</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>9,50</td><td>!</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00				N/A		2025	100,00	100,00	38,00	38,00	!	38,00	!	2026	100,00	100,00				N/A		2027	100,00	100,00				N/A						Al plan de desarrollo:		9,50	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																								
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																						
2024	100,00	100,00				N/A																																																						
2025	100,00	100,00	38,00	38,00	!	38,00	!																																																					
2026	100,00	100,00				N/A																																																						
2027	100,00	100,00				N/A																																																						
				Al plan de desarrollo:		9,50	!																																																					
Retrasos y soluciones:		No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																										
Avances y Logros:		Durante el primer semestre de 2025, la implementación de las políticas públicas para pueblos y comunidades étnicas en Bogotá alcanzó avances transformadores, consolidando un 38% de progreso anual y 34% en el cuatrienio. Fortaleciendo la gobernanza étnica en el Distrito. Los logros clave incluyen: 1. Diálogo y Concertación Efectiva: a. Se realizaron 84 espacios de diálogo intersectorial (63 en abril-mayo + 21 en junio), permitiendo la concertación de metodologías para el 78% de los productos (503/645) de las políticas étnicas, con énfasis en comunidades indígenas (incluyendo el capítulo Muisca) y comunidades negras/afrocolombianas. 2. Participación Comunitaria e Institucional: a. Sesiones históricas del Consejo Consultivo Indígena (abril) y la Comisión Consultiva Afro (mayo), donde los sectores distritales presentaron avances en los CONPES 37 y 39. b. Encuentro entre líderes indígenas y alcaldes locales (junio) para territorializar políticas, asegurando su adaptación a necesidades específicas. 3. Fortalecimiento Metodológico: a. Distribución y socialización de la "caja de herramientas" estandarizada (junio), adoptada por 32 dependencias para optimizar el seguimiento y reporte de avances. b. Articulación interinstitucional con la Secretaría de Planeación para ajustar informes y alinear acciones 2025. 4. Impactos Tangibles: a. Agilidad institucional: Reducción del 30% en tiempos de respuesta a solicitudes étnicas en alcaldías locales.																																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025																																																											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
b. Transparencia: 100% de los procesos documentados y accesibles, reforzando la rendición de cuentas. c. Inclusión: 15 líderes étnicos validaron protocolos de inversión, garantizando enfoques diferenciales en 5 planes sectoriales. Retos Superados: Cero retrasos en cronogramas, con sesiones cumplidas (Afro e Indígena) y la del pueblo Rrom programada para julio. Integración de observaciones a informes 2024, mejorando la calidad de los datos. Próximos Pasos: Consolidar el 22% restante de productos pendientes. Profundizar en la territorialización de políticas con alcaldías locales. Garantizar la sostenibilidad de la estrategia hacia 2028. Este semestre sentó las bases para una implementación efectiva y participativa de las políticas étnicas, demostrando el compromiso de Bogotá con la equidad y la no discriminación.																																																											
2055 - Prestar 40000 Atención(es) con enfoque diferencial, de mujer, género, familia y generaciones a las personas que soliciten los servicios brindados en los espacios de atención apropiación cultural y reconocimiento de procesos organizativos de los grupos étnicos en Bogotá	\$2.223,51	\$1.832,93	82,43%			\$627,89	28,24%																																																				
Indicador(es)																																																											
(S) 3977 - Número de atenciones prestadas en los espacios de pensamiento atención apropiación cultural y reconocimiento de procesos																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>12.000,00</td><td>12.000,00</td><td>4.800,00</td><td>40,00</td><td>⚠</td><td>40,00</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>12.000,00</td><td>12.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>11.000,00</td><td>11.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td><td>4.800,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>13,71</td><td>⚠</td></tr></table>						Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	5.000,00	5.000,00				N/A		2025	12.000,00	12.000,00	4.800,00	40,00	⚠	40,00	⚠	2026	12.000,00	12.000,00				N/A		2027	11.000,00	11.000,00				N/A		Total	40.000,00	40.000,00	4.800,00	Al plan de desarrollo:		13,71	⚠		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	5.000,00	5.000,00				N/A																																																					
2025	12.000,00	12.000,00	4.800,00	40,00	⚠	40,00	⚠																																																				
2026	12.000,00	12.000,00				N/A																																																					
2027	11.000,00	11.000,00				N/A																																																					
Total	40.000,00	40.000,00	4.800,00	Al plan de desarrollo:		13,71	⚠																																																				
Retrasos y soluciones:						No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																					
Avances y Logros:																																																											
Primer semestre avanza 40% en la vigencia, y del 24,5% en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones: Durante el primer semestre de 2025, los EAD atendieron a 5.449 personas de grupos étnicos en Bogotá, evidenciando un crecimiento progresivo mes a mes. Destacan: Casa CONFÍA (afrocolombianos): 2.039 atenciones, siendo el EAD con mayor demanda (37% del total). Casa del Pensamiento Indígena: 1.200 atenciones, con cobertura constante (300 mensuales desde marzo). Piis a Huom (raizal): 893 atenciones, con pico en mayo (364). Posa Wiwa (palenquera): 802 atenciones, mostrando estabilidad tras abril. Casa Gitana: 515 atenciones, con participación sostenida. Impacto: Los EAD consolidaron su rol como espacios clave para la garantía de derechos con enfoque diferencial, atendiendo necesidades específicas de cada comunidad. El aumento progresivo (de 68 atenciones en febrero a 1.194 en junio) refleja su fortalecimiento institucional y la confianza de las comunidades.																																																											
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$41.795,87	\$29.007,81	69,40%			\$10.153,30	24,29%																																																				
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable	\$3.054,69	\$2.863,90	93,75%			\$1.034,69	33,87%																																																				
2272 - Ejecutar 12 Acción(es) que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes	\$3.054,69	\$2.863,90	93,75%			\$1.034,69	33,87%																																																				
Indicador(es)																																																											
(S) 4196 - Número de acciones ejecutadas atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>1,60</td><td>53,33</td><td>⚠</td><td>53,33</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>1,60</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>17,78</td><td>⚠</td></tr></table>						Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	3,00	3,00				N/A		2025	3,00	3,00	1,60	53,33	⚠	53,33	⚠	2026	3,00	3,00				N/A		2027	3,00	3,00				N/A		Total	12,00	12,00	1,60	Al plan de desarrollo:		17,78	⚠		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	3,00	3,00				N/A																																																					
2025	3,00	3,00	1,60	53,33	⚠	53,33	⚠																																																				
2026	3,00	3,00				N/A																																																					
2027	3,00	3,00				N/A																																																					
Total	12,00	12,00	1,60	Al plan de desarrollo:		17,78	⚠																																																				
Retrasos y soluciones:						No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.																																																					
Avances y Logros:																																																											
De acuerdo con la programación de entregables y Hoja de Vida, cuenta con un avance del 53% en la vigencia y del 39% en el cuatrienio, de acuerdo con la tipología de esta. Representado en las siguientes acciones: 76 temáticas externas, 20 temáticas internas, intranet obtuvo 235.319 visitas, página web obtuvo 238.808 visitas. 7 informes de monitoreo de medios. Durante el primer semestre 2025, se consolidaron avances sustanciales en la estrategia de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno, tanto en el NC como en las AL. Se recibieron/registraron 41.281 peticiones, y se gestionaron 40.504, logrando un porcentaje de descongestión del 98,12% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas.																																																											
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	\$31.211,40	\$19.681,66	63,06%			\$7.046,01	22,58%																																																				
2284 - Constituir 3 Componente(s) de fortalecimiento institucional para las Alcaldías Locales y su gestión del desarrollo local desde un enfoque de interseccionalidad	\$9.993,37	\$6.091,38	60,95%			\$2.361,26	23,63%																																																				
Indicador(es)																																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0110-Secretaría Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025								
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
(C) 4208 - Porcentaje de Constitución de 3 componentes de fortalecimiento institucional en las Alcaldías Locales y su gestión en el desarrollo local								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	100,00	5,00				N/A	
	2025	100,00	30,00	11,80	39,33	⚠	39,33	⚠
	2026	100,00	60,00		19,67	⚠	N/A	
	2027	100,00	100,00		11,80	⚠	N/A	
					Al plan de desarrollo:		11,80	⚠
Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.								
Avances y Logros: Se presenta un avance en la vigencia del 27%, y del 11.8 % en el cuatrenio. ESto se ve reflejado principalmente en lo referente a los 3 componentes de la meta, el primero relacionado con la actualización del Modelo de Gestión Local y la ejecución de su plan de acción; el segundo con la implementación del Plan estrategico de asistencia tecnica integral basado en una línea estratégica y una línea operativa y el tercero, relacionado con la definición de la estrategia de coordinación y articulación en las Alcaldías Locales para el año 2025, este último basado en 4 estrategias de intervención directa (Constructores Locales, Gerencia de infraestructura local, Inversión social local y Espacio Público), así mismo un componente de gestión local liderado por la DGDΛ y 2 unidades especiales de articulación a la gestión local (Unidad de gestión, reacción y transformación y La de transparencia)								
2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa	\$21.218,03	\$13.590,28	64,05%				\$4.684,75	22,08%
Indicador(es)								
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	100,00	100,00				N/A	
	2025	100,00	100,00	34,00	34,00	⚠	34,00	⚠
	2026	100,00	100,00				N/A	
	2027	100,00	100,00				N/A	
					Al plan de desarrollo:		8,50	⚠
Retrasos y soluciones: No presentan retrasos								
Avances y Logros: Durante el periodo reportado, se cuenta con un avance del 33.5% en el cuatrenio. y 34% en la vigencia, representado en las siguientes acciones: Seguimiento ejecución presupuestal proyectos, actualización de 46 documentos de los procesos de gestión, Se elaboró documento de Diagnóstico de analítica 2025 y se actualizaron los respectivos tableros PowerBI. Así mismo, en lo que respecta a la Hiperconvergencia, se ha completado los documentos contractuales esenciales, para la actualización de la infraestructura de T1. Paralelamente, la adquisición del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) ha sido exitosa, garantizando la protección vital contra interrupciones de energía y asegurando la continuidad operativa y la estabilidad de los sistemas de la entidad.								
36 - Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana	\$3.072,32	\$2.868,56	93,37%				\$912,05	29,69%
2326 - Fortalecer 1 Laboratorio(s) de innovación pública que promueva el gobierno abierto y la participación ciudadana desde un enfoque de interseccionalidad	\$2.241,04	\$2.170,87	96,87%				\$650,41	29,02%
Indicador(es)								
(S) 4250 - Personas vinculadas a las acciones de fomento de participación ciudadana desarrollo de habilidades y competencias en nuevas								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	500,00	500,00				N/A	
	2025	1.250,00	1.250,00	198,00	15,84	⚠	15,84	⚠
	2026	1.250,00	1.250,00				N/A	
	2027	1.000,00	1.000,00				N/A	
	Total	4.000,00	4.000,00	198,00	Al plan de desarrollo:		5,66	⚠
Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.								
Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2025 cuenta con un avance cuantitativo del 15,84 % en la vigencia y del 17.45 % en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones: se cumplió con la programación del entregable establecido por el Laboratorio de Innovación, en el marco del proyecto de inversión 7999. Las intervenciones desarrolladas lograron vincular el número de personas previsto, generando una participación activa en la ejecución de los productos asociados a las políticas públicas de Bogotá Territorio Inteligente y de Discapacidad. Esta articulación permitió beneficiar directamente a la ciudadanía y avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados en la hoja de vida de los indicadores del proyecto, evidenciando un impacto positivo en el proceso de implementación de dichas políticas. El balance del periodo refleja una gestión favorable en términos de resultados y alcance poblacional, consolidando el enfoque de innovación pública como herramienta para la inclusión y el mejoramiento institucional.								
2327 - Fortalecer 1 Observatorio(s) de Conflictividad Social y Gobernabilidad con enfoque de derechos humanos género y diferencial	\$831,28	\$697,69	83,93%				\$261,64	31,47%
Indicador(es)								

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0110-Secretaría Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025								
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
(S) 4251 - Investigaciones en materia de conflictividades coyunturales y garantía de derechos en la ciudad en el marco de las acciones estratégicas								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	2,00	2,00				N/A	
	2025	4,00	4,00	1,60	40,00	ⓘ	40,00	ⓘ
	2026	4,00	4,00				N/A	
	2027	2,00	2,00				N/A	
	Total	12,00	12,00	1,60	Al plan de desarrollo:		16,00	ⓘ
Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.								
Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2025, la meta del Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos registró un avance del 40% en la vigencia y del 30% en el cuatrienio, fortaleciendo su papel técnico en la gestión del conocimiento. Se estructuraron líneas de investigación priorizadas sobre movilización social, entornos escolares, conflictividades locales y trata de personas, con marcos teóricos y metodológicos definidos para orientar la labor investigativa del año. Se entregó el informe Desconocimiento y naturalización de la Trata de Personas en Bogotá, que analiza cómo factores culturales, institucionales y académicos han contribuido a minimizar el delito en la percepción ciudadana. El estudio destaca la visión jurídica limitada del fenómeno, estereotipos de género y dificultades metodológicas como principales retos para su comprensión integral. Asimismo, se revisaron las acciones interinstitucionales implementadas en el marco de la política pública vigente, identificando la necesidad de replantear su enfoque conceptual y operativo. Estos avances consolidan al Observatorio como un referente estratégico en el análisis de fenómenos sociales que afectan los derechos humanos en Bogotá.								
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana	\$4.457,46	\$3.593,69	80,62%				\$1.160,55	26,04%
2338 - Constituir 4 Módulo(s) de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutive las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad	\$2.413,68	\$2.114,90	87,62%				\$723,83	29,99%
Indicador(es)								
(K) 4262 - Porcentaje de constitución de los módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	100,00	100,00				N/A	
	2025	100,00	100,00	50,20	50,20	⚠	50,20	⚠
	2026	100,00	100,00				N/A	
	2027	100,00	100,00				N/A	
					Al plan de desarrollo:		12,55	ⓘ
Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.								
Avances y Logros: El I semestre la MPD ha avanzado el 50% y para el cuatrienio el 37,5%, con estas acciones Atención a 6 comités de enlaces para Congreso de la República y 7 comités de Concejo Distrital Trámite de 2573 solicitudes de comentarios para los proyectos de acuerdo promovidos por corporaciones de elección popular, se han desarrollado 52 mesas de asistencia técnica para la unificación de comentarios para proyectos de acuerdo Así mismo, se han atendido 67 debates de control político y 330 proposiciones del Cabildo Distrital Trámite de 18 invitaciones a audiencias públicas y/o debates de control político en el Congreso de la República, así mismo fueron solicitados 90 comentarios de proyectos de ley y/o acto legislativo a las entidades del distrito; se enviaron 36 observaciones de la administración a proyectos de ley Coordinación de la realización de 1609 Mesas de Gestión Territorial para atender los requerimientos de actores políticos en proyectos de impacto para la ciudadanía en el Distrito Capital, y ha atendido 444 derechos de petición provenientes de los actores políticos Trámite del 100% de los requerimientos logísticos para el desarrollo de los procesos electorales democráticos que tendrán lugar en la ciudad de Bogotá en la vigencia 2025, articulando más de 60 espacios intra e interinstitucionales para viabilizar las garantías necesarias para los comicios que se desarrollarán en la ciudad de Bogotá Avance en la producción de dos documentos de investigación en el marco del análisis de datos que realiza el Observatorio de Asuntos Políticos: "Geografía electoral y representación política en los cuerpos colegiados de Bogotá", con el cálculo y aplicación del índice de concentración territorial del voto de concejales en localidades, UPZ, UPL y sectores catastrales, y el documento "Localización y concentración electoral en Bogotá: Aportes metodológicos y hallazgos empíricos de las elecciones al Concejo de Bogotá de 2023 mediante el uso y evaluación del cociente de localización"								
2349 - Implementar 1 Plan(es) de fortalecimiento a Consejos y Plataformas de Juventud	\$678,16	\$503,04	74,18%				\$170,30	25,11%
Indicador(es)								
(K) 4273 - Plan de fortalecimiento de Consejos de Juventud y Consejeros Locales y Distritales diseñado e implementado								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	100,00	100,00				N/A	
	2025	100,00	100,00	50,00	50,00	ⓘ	50,00	ⓘ
	2026	100,00	100,00				N/A	
	2027	100,00	100,00				N/A	
					Al plan de desarrollo:		12,50	ⓘ
Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta plan de desarrollo.								
Avances y Logros: Se lograron avances destacados en el fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia a través del desarrollo de tableros de control de acceso público, que permiten a la ciudadanía consultar los resultados de la estrategia Proyecta Local – Presupuestos Participativos. Esta herramienta fue desarrollada en articulación con el Centro de Gobierno Local, promoviendo el acceso a la información de manera clara y oportuna. Se consolidaron espacios interinstitucionales de alto nivel con entidades como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alta Consejería TIC, la Veeduría, la Personería y la Registraduría, donde se socializaron resultados de implementación y se identificaron								

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025																																																											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
oportunidades de mejora para fortalecer futuras versiones del proceso. Estas sesiones incluyeron herramientas evaluativas que permitieron ajustar las distintas etapas del mecanismo de participación.																																																											
En paralelo, se establecieron espacios técnicos entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y el IDPAC, logrando la construcción, consolidación y aprobación de una ruta metodológica para la implementación de los Presupuestos Participativos. Esta ruta permitió estructurar técnicamente el mecanismo, garantizando su alineación con el marco normativo y fortaleciendo la gobernanza participativa. Todo este proceso cuenta con un avance del 50% en la vigencia y del 38% en el cuatrienio, reflejando el cumplimiento progresivo de los entregables y el impacto tangible de las acciones ejecutadas.																																																											
Se fortalecieron las capacidades locales para la participación juvenil mediante asistencia técnica a Alcaldías Locales, jornadas informativas y de actualización con organizaciones juveniles, acompañamiento a Plataformas de Juventud y espacios de coordinación territorial. Se promovió el reconocimiento y el ejercicio pleno de las funciones de los Consejos Locales y Distritales de Juventud a través de procesos de formación, socialización de lineamientos, articulación interinstitucional y seguimiento continuo a acciones locales. También se consolidaron espacios de trabajo con los referentes de juventud y se desarrollaron actividades orientadas al ejercicio autónomo, informado y representativo de las y los consejeros.																																																											
Como parte del impulso a la participación juvenil, se firmó el Convenio Interadministrativo 0897 de 2025 entre la Secretaría de Gobierno y TransMilenio S.A., con el fin de facilitar la movilidad de las y los consejeros. Se llevaron a cabo procesos administrativos, actualización de bases de datos y distribución de recargas, permitiendo el desarrollo fluido de sus actividades y fortaleciendo su rol como actores clave en la gestión pública distrital.																																																											
2350 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación ciudadana en las 20 localidades con enfoque de género, poblacional y diferencial en el marco de presupuestos participativos Gobierno Abierto de Bogotá	\$1.365,62	\$975,75	71,45%			\$266,42	19,51%																																																				
Indicador(es)																																																											
(S) 4274 - Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>2,76</td><td>13,80</td><td>⚠</td><td>13,80</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>40,00</td><td>40,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>2,76</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>3,45</td><td>⚠</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	20,00	20,00				N/A		2025	20,00	20,00	2,76	13,80	⚠	13,80	⚠	2026	20,00	20,00				N/A		2027	40,00	40,00				N/A		Total	100,00	100,00	2,76	Al plan de desarrollo:		3,45	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	20,00	20,00				N/A																																																					
2025	20,00	20,00	2,76	13,80	⚠	13,80	⚠																																																				
2026	20,00	20,00				N/A																																																					
2027	40,00	40,00				N/A																																																					
Total	100,00	100,00	2,76	Al plan de desarrollo:		3,45	⚠																																																				
Retrasos y soluciones:	No existen retrasos para la meta plan de desarrollo.																																																										
Avances y Logros:	Se lograron avances significativos en el fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia en el marco de la estrategia Proyecto Local – Presupuestos Participativos. En el desarrollo de la meta, ya se alcanza un avance del 14% en la vigencia y del 23% en el cuatrienio, reflejado en acciones técnicas, comunicativas y metodológicas que consolidan el proceso como una estrategia robusta de gestión pública participativa. Uno de los principales logros corresponde a la implementación de mejoras tecnológicas en la plataforma de participación, incluyendo la consolidación de un entorno de pruebas con conexión a repositorio con control de versiones. Esto permitió ejecutar tareas clave como la maquetación y revisión de flujos sin afectar el ambiente productivo. Se fortaleció además el frontend del portal de Presupuestos Participativos, priorizando la experiencia de usuario con mejoras en accesibilidad, navegación y usabilidad. Desde el componente comunicativo, se diseñó e implementó una estrategia de difusión integral con enfoque pedagógico, que incluyó parrillas de contenido, carruseles, piezas gráficas y videos informativos publicados en redes sociales e integrados al sitio web de Bogotá Participa. Este material resaltó logros previos e incentivó la participación ciudadana en las nuevas fases del proceso. Se incorporaron también contenidos inclusivos para personas con discapacidad auditiva, ampliando el alcance de la estrategia. Simultáneamente, se consolidaron espacios interinstitucionales de alto nivel con entidades como la Secretaría de Gobierno, la Alta Consejería TIC, la Veeduría, la Personería y la Registraduría Distrital, donde se socializaron resultados de implementación y se aplicaron herramientas evaluativas que facilitaron la identificación de oportunidades de mejora. En este marco, se desarrolló y aprobó una ruta metodológica técnica y normativa para la implementación del proceso, construida desde espacios técnicos liderados por la Coordinación General de Presupuestos Participativos. Estos avances reafirman el compromiso institucional con la planificación participativa, la transparencia y la apropiación ciudadana de los recursos públicos, consolidando una base sólida para el desarrollo continuo del mecanismo de Presupuestos Participativos en Bogotá.																																																										
Total Entidad o Alcaldía Local	\$80.867,40	\$56.534,27	69,91%			\$19.022,19	23,52%																																																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN		
SUMA	A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
	Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE		
La ejecución es independiente en cada vigencia		
	A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
	Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan
CRECIENTE SIN LÍNEA BASE		
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
	A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
	Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan
CRECIENTE CON LÍNEA BASE		
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.		
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0		
	A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
	Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
	Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE		
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
	A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
	Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución
DECRECIENTE CON LÍNEA BASE		
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.		
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0		
	A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
	Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
	Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
GIROS		
El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado		

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90