

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                       | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                        | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Net  | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                      | Descripción del problema                                                                                         |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23331              | 12           | Barrios Unidos   | 2333            | Implementar 4 Iniciativa(s) de convivencia con participación de la ciudadanía                                                                                   | 3            | Iniciativas de convivencia con participación ciudadana implementadas                                                                                         | Suma                 | 1                   | 1                        | 0                        | 1                       | 0                       | Completo       |                | \$ 46871400,000  | \$ 11781400,000         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   | Completo 2025                                                                                                    |
| 23332              | 12           | Barrios Unidos   | 2333            | Fortalecer 80 Organización(es) comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia | 1            | Organizaciones comunitarias fortalecidas a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia | Suma                 | 20                  | 20                       | 0                        | 76                      | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Se completó muy por encima lo contratado para 2025                                                               |
| 23711              | 12           | Barrios Unidos   | 2371            | Vincular 3000 Persona(s) en acciones para la prevención del feminicidio y las violencias contra la mujer.                                                       | 4            | Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer                                                  | Suma                 | 750                 | 750                      | 0                        | 233                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 160631749,000 | \$ 81653675,000         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Presenta avance en lo entregado 2025 y para 2026 pendiente de avanzar en cumplimiento de la magnitud de la meta  |
| 23741              | 12           | Barrios Unidos   | 2374            | Suministrar 4 Dotación(es) a organismos de seguridad                                                                                                            | 5            | Dotaciones suministradas a organismos de seguridad                                                                                                           | Suma                 | 1                   | 1                        | 0                        | 1                       | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | No se ha avanzado en la contratación 2026                                                                        |
| 23781              | 12           | Barrios Unidos   | 2378            | Implementar 1 Proyecto(s) comunitario en la localidad, para la apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana                             | 11           | Proyectos comunitarios implementados en la localidad, para la apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana                           | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0,25                    | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Completo 2025 y en espera de contratación de lo programado para 2026                                             |
| 23782              | 12           | Barrios Unidos   | 2378            | Beneficiar 16 Actor(es) comunitarios con herramientas y capacidades para la implementación de un enfoque restaurativo para la justicia y la convivencia         | 8            | Actores comunitarios fortalecidos con herramientas y capacidades para la implementación de un enfoque restaurativo para la justicia y la convivencia         | Suma                 | 4                   | 4                        | 0                        | 4                       | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   | Completo 2025 y en espera de contratación de lo programado para 2026                                             |
| 23821              | 12           | Barrios Unidos   | 2382            | Intervenir 4000 Metro(s) cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación                           | 15           | Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.                                                           | Suma                 | 1000                | 1489,7                   | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | No presenta avance en lo entregado 2025 por situaciones de reporte hasta que la interventoría confirme y dé aval |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                               | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                 | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada a 2025 | Magnitud contratada a 2026 | Magnitud entregada a 2025 | Magnitud entregada a 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Net  | SumaDeAutorización giro | Observaciones   | Problema principal identificado    | Descripción del problema                                           |                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                  |                 |                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                       |                      |                     |                            |                            |                           |                           |                |                |                  |                         |                 |                                    | sobre lo avanzado y para 2026 no se ha llevado a cabo contratación |                                                                                                                                                     |
| 23831              | 12           | Barrios Unidos   | 2383            | Implementar 4 Estrategia(s) de seguridad y convivencia a través de gestores locales, que permitan el uso y disfrute del espacio público                 | 16           | Estrategias de seguridad y convivencia implementadas a través de gestores locales, que permitan el uso y disfrute del espacio público                 | Suma                 | 1                   | 1                          | 1                          | 1                         | 0,5                       | Completo       | Incompleto     | \$ 801074279,000 | \$ 256593068,000        |                 | - Avanza sin novedades ni alertas. |                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 25781              | 12           | Barrios Unidos   | 2578            | Vincular 400 Persona(s) con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud                                              | 17           | Número de personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, vinculados en actividades complementarias en salud                                      | Suma                 | 100                 | 100                        | 0                          | 75                        | 0                         | Incompleto     |                |                  |                         |                 |                                    | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).               | SE reportan avances para el 2025 y para 2026 no se ha llevado a cabo contratación                                                                   |
| 25782              | 12           | Barrios Unidos   | 2578            | Vincular 600 Persona(s) a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA                          | 18           | Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA                 | Suma                 | 150                 | 150                        | 0                          | 75                        | 0                         | Incompleto     |                |                  | \$ 128355000,000        | \$ 48584999,000 |                                    | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).               | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 25783              | 12           | Barrios Unidos   | 2578            | Vincular 600 Persona(s) a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida           | 20           | Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida   | Suma                 | 150                 | 150                        | 0                          | 50                        | 0                         | Incompleto     |                |                  | \$ 116565000,000        | \$ 57452000,000 |                                    | - Avanza sin novedades ni alertas.                                 | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 25784              | 12           | Barrios Unidos   | 2578            | Beneficiar 400 Persona(s) con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | 19           | Número de personas con discapacidad beneficiadas con Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | Suma                 | 100                 | 100                        | 0                          | 0                         | 0                         | Incompleto     |                |                  |                         |                 |                                    |                                                                    | No presenta avance en lo entregado 2025 ya que no se cuenta con el acta de entrega a los beneficiarios . Para 2026 no se ha                         |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                        | No Indicador | Indicador de producto                                                                                  | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Net  | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                      | Descripción del problema                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                  |                 |                                                                                                  |              |                                                                                                        |                      |                     |                          |                          |                         |                         |                |                |                  |                         |               |                                                      | llevado a cabo contratación                                                                                                                                            |
| 25785              | 12           | Barrios Unidos   | 2578            | Beneficiar 600 Persona(s) con acciones para la promoción y atención de la salud mental           | 23           | Número de personas beneficiadas con acciones para la promoción y atención de la salud mental           | Suma                 | 150                 | 150                      | 0                        | 75                      | 0                       | Incompleto     |                | \$ 304100000,000 | \$ 97612999,000         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada                    |
| 25871              | 12           | Barrios Unidos   | 2587            | Vincular 5000 Persona(s) en actividades recreo-deportivas comunitarias.                          | 35           | Personas beneficiadas con actividades recreo-deportivas comunitarias                                   | Suma                 | 1250                | 1250                     | 0                        | 1055                    | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada                    |
| 25872              | 12           | Barrios Unidos   | 2587            | Capacitar 1200 Persona(s) en los campos deportivos o recreativos                                 | 36           | Personas capacitadas en los campos deportivos o recreativos                                            | Suma                 | 300                 | 300                      | 0                        | 300                     | 0                       | Completo       |                | \$ 480364000,000 | \$ 173061466,000        |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   | Se reporta avance en lo entregado de manera completa para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 25873              | 12           | Barrios Unidos   | 2587            | Beneficiar 1200 Persona(s) con la entrega de dotaciones deportivas.                              | 37           | Personas beneficiadas con la entrega de dotaciones deportivas.                                         | Suma                 | 300                 | 300                      | 0                        | 300                     | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero No se reporta avance para la vigencia 2026                                                                            |
| 25981              | 12           | Barrios Unidos   | 2598            | Habilitar 250 Cupo(s) Para la atención de la población en situación de inseguridad alimentaria y | 49           | Número de cupos habilitados para la atención de población en inseguridad alimentaria y nutricional del | Constante            | 250                 | 0                        | 0                        | 0                       | 0                       |                |                |                  |                         |               |                                                      |                                                                                                                                                                        |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                                     | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                                     | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Neto | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                      | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                  |                 | nutricional en la localidad de Barrios Unidos mediante comedores comunitarios.                                                                                                |              | Distrito Capital, a través de comedores comunitarios.                                                                                                                     |                      |                     |                          |                          |                         |                         |                |                |                  |                         |               |                                                      |                                                                                                                                                     |
| 26251              | 12           | Barrios Unidos   | 2625            | Beneficiar 1050 Persona(s) Mayor(es) con transferencias monetarias                                                                                                            | 48           | Número de personas mayores con transferencias Monetarias                                                                                                                  | Constante            | 1050                | 1050                     | 1050                     | 1050                    | 1050                    | Completo       | Incompleto     | \$ 990885999,000 | \$ 962523166,000        |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   |                                                                                                                                                     |
| 26252              | 12           | Barrios Unidos   | 2625            | Atender 10000 Persona(s) con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.                                                                                            | 47           | Personas atendidas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado                                                                                               | Suma                 | 2500                | 5108                     | 0                        | 4884                    | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                   | Se completó el avance de lo entregado para la vigencia 2025.                                                                                        |
| 26253              | 12           | Barrios Unidos   | 2625            | Beneficiar 800 Joven(es) con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | 46           | Jóvenes beneficiados con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | Suma                 | 200                 | 200                      | 0                        | 30                      | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Se completó el reporte de avance de lo entregado para 2025.                                                                                         |
| 26311              | 12           | Barrios Unidos   | 2631            | Vincular 1000 Persona(s) en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.                                                                             | 39           | Personas beneficiadas y capacitadas con procesos de formación y exploración en los campos artísticos, culturales y patrimoniales                                          | Suma                 | 250                 | 250                      | 0                        | 80                      | 0                       | Incompleto     |                | \$ 67100000,000  | \$ 23993333,000         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 26312              | 12           | Barrios Unidos   | 2631            | Otorgar 40 Estímulo(s) de apoyo al sector artístico y cultural.                                                                                                               | 33           | Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural                                                                                                               | Suma                 | 10                  | 10                       | 0                        | 13                      | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir). | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                                                                                                               | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Neto | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26313              | 12           | Barrios Unidos   | 2631            | Realizar 20 Evento(s) de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales.                                                                                                                                    | 38           | Eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales realizadas                                                                                                                           | Suma                 | 5                   | 15                       | 0                        | 33                      | 0                       | Completo       |                | \$ 8085217,000   | \$ ,000                 |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                                                                                                                                              | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |                                                                                                                                                     |
| 26341              | 12           | Barrios Unidos   | 2634            | Realizar 4 Proceso(s) Pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o académicos realizados para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | 30           | Procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o académicos realizados para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Suma                 | 1                   | 1                        | 0                        | 6                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 45600000,000  | \$ 22420000,000         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                                            | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |                                                                                                                                                     |
| 26471              | 12           | Barrios Unidos   | 2647            | Financiar 40 Proyecto(s) del sector cultural y creativo.                                                                                                                                                                                                | 56           | Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.                                                                                                                                                              | Suma                 | 10                  | 10                       | 0                        | 10                      | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                 | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 26501              | 12           | Barrios Unidos   | 2650            | Apoyar 200 Mipyme(s) y/o emprendimientos y/o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local                                                                                                                       | 58           | Número de Mipymes, emprendimientos y/o actores de la economía informal apoyados para el fortalecimiento del tejido empresarial local.                                                                                                      | Suma                 | 50                  | 50                       | 0                        | 50                      | 0                       | Incompleto     |                | \$ 77000000,000  | \$ 17033334,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |                                                                                                                                                     |
| 26751              | 12           | Barrios Unidos   | 2675            | Realizar 2 Acción(es) efectivas para el                                                                                                                                                                                                                 | 79           | Número de acciones efectivas para el                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | 0,5                 | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                     | 0,25                    | Completo       | Incompleto     | \$ 88494800,000  | \$ 38382000,000         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                                                                                                                                              | Se reporta avance en lo entregado                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                                            | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                                             | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Net  | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                                                       | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                  |                 | fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo                                                                                                          |              | fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo                                                                                                       |                      |                     |                          |                          |                         |                         |                |                |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                                                       | para 2025 y pata 2026                                                                                                                               |
| 26771              | 12           | Barrios Unidos   | 2677            | Intervenir 1,25 Equipamiento(s) cultural con acciones de construcción, adecuación y/o dotación                                                                                       | 62           | No. de equipamientos culturales intervenidos con acciones de construcción, adecuación y/o dotación                                                                                | Suma                 | 0,25                | 1                        | 0                        | 1                       | 0                       | Completo       |                | \$ 61985000,000  | \$ 10330833,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS que no contribuyen por el momento con el avance directo de la magnitud. Sin embargo, el cumplimiento de la meta se realizará a través de este tipo de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 26781              | 12           | Barrios Unidos   | 2678            | Desarrollar 1 Acción(es) orientada a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad"                                                                                      | 100          | Acciones desarrolladas, orientadas a la ciudadanía en el marco de la estrategia Bogotaneidad                                                                                      | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0,25                     | 0,25                    | 0,125                   | Completo       | Incompleto     | \$ 288454700,000 | \$ 117447367,000        |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 26791              | 12           | Barrios Unidos   | 2679            | Realizar 12 Acuerdo(s) para la organización, la recuperación, el cuidado, el embellecimiento, la sostenibilidad, el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público. | 14           | Acuerdos realizados para la organización, la recuperación, el cuidado, el embellecimiento, la sostenibilidad, el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público. | Suma                 | 3                   | 3                        | 0                        | 3                       | 0                       | Completo       |                | \$ 267083800,000 | \$ 153345465,000        |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación.                                       | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 26811              | 12           | Barrios Unidos   | 2681            | Intervenir 7,5 Kilómetro(s)-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación                                                         | 77           | Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o intermedia)                                                                                         | Suma                 | 1,8                 | 2,68                     | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 751848616,000 | \$ 313890408,000        |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación.                                       | No presenta avance en lo entregado 2025 hasta obtener aval de la interventoría                                                                      |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                                                                                              | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Neto | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |                                                |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 26861              | 12           | Barrios Unidos   | 2686            | Beneficiar 150 Estudiante(s) En programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano)                                       | 52           | Número de estudiantes beneficiados en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).                                      | Suma                 | 50                  | 50                       | 0                        | 50                      | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | Para 2026 no se ha llevado a cabo contratación |
| 26862              | 12           | Barrios Unidos   | 2686            | Beneficiar 200 Estudiante(s) con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | 51           | Número de estudiantes beneficiados con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | Suma                 | 50                  | 50                       | 0                        | 50                      | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                 | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                | Para 2026 no se ha llevado a cabo contratación |
| 26863              | 12           | Barrios Unidos   | 2686            | Dotar 9 Sede(s) Educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos                                                                                                                                                 | 50           | Sedes educativas urbanas y rurales dotadas con recursos pedagógicos y/o tecnológicos                                                                                                                                                         | Suma                 | 2                   | 3                        | 0                        | 3                       | 0                       | Completo       |                | \$ 138985000,000 | \$ 49743167,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |                                                |
| 26951              | 12           | Barrios Unidos   | 2695            | Operativizar 1,25 Centro(s) de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales.                                                             | 96           | Procesos de formación y desarrollo de competencias digitales realizados en zonas rurales y/o apartadas y urbanas                                                                                                                             | Suma                 | 0,25                | 1                        | 0                        | 1                       | 0                       | Completo       |                |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                 | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                | Para 2026 no se ha llevado a cabo contratación |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                          | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                        | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Net   | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27141              | 12           | Barrios Unidos   | 2714            | Intervenir 1 Sede(s) Administrativa local                                                                          | 92           | Sedes administrativas locales intervenidas.                                                                                  | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 840000000,000  | \$ ,000                 |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                                            | No presenta avance en lo entregado 2025                                                                                                             |
| 27142              | 12           | Barrios Unidos   | 2714            | Realizar 4 Estrategia(s) de inspección, vigilancia y control (una por vigencia)                                    | 94           | Estrategias de inspección, vigilancia y control realizada                                                                    | Suma                 | 1                   | 1                        | 1                        | 1                       | 0,5                     | Completo       | Incompleto     | \$ 1422757038,000 | \$ 528838548,000        |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 27143              | 12           | Barrios Unidos   | 2714            | Realizar 4 Estrategia(s) De fortalecimiento institucional (una por vigencia)                                       | 93           | Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas                                                                      | Suma                 | 1                   | 1                        | 1                        | 1                       | 0,5                     | Completo       | Incompleto     | \$ 5908482357,000 | \$ 2057684927,000       |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| 27381              | 12           | Barrios Unidos   | 2738            | Vincular 2000 Mujer(es) cuidadora(s) a estrategias de cuidado.                                                     | 26           | Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado                                                                       | Suma                 | 500                 | 500                      | 0                        | 506                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 23808000,000   | \$ 2678400,000          |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 27382              | 12           | Barrios Unidos   | 2738            | Vincular 1200 Mujer(es) para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica               | 27           | Mujeres vinculadas para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica                              | Suma                 | 300                 | 300                      | 0                        | 190                     | 0                       | Incompleto     |                |                   |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                                            | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lno se ha llevado a cabo contratación                                        |
| 27383              | 12           | Barrios Unidos   | 2738            | Vincular 3200 Persona(s) en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | 25           | Número de Personas que participan en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual. | Suma                 | 800                 | 800                      | 0                        | 246                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 301100000,000  | \$ 120968999,000        |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |



| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                  | No Indicador | Indicador de producto                                                                                             | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Neto | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27421              | 12           | Barrios Unidos   | 2742            | Fortalecer 20 Organización(es) comunales                                                                                                   | 99           | Organizaciones comunales fortalecidas.                                                                            | Suma                 | 5                   | 5                        | 0                        | 5                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 120912000,000 | \$ 59618866,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 27422              | 12           | Barrios Unidos   | 2742            | Fortalecer 60 Organización(es) sociales e Instancias de participación ciudadana                                                            | 97           | Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.                                     | Suma                 | 15                  | 15                       | 0                        | 15                      | 0                       | Incompleto     |                | \$ 140112008,000 | \$ 68944604,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 27423              | 12           | Barrios Unidos   | 2742            | Vincular 800 Persona(s) a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial                             | 98           | Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.      | Suma                 | 200                 | 200                      | 0                        | 99                      | 0                       | Incompleto     |                | \$ 117504000,000 | \$ 47778400,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 27501              | 12           | Barrios Unidos   | 2750            | Implementar 1 Iniciativa(s) de inversión local con los pueblos indígenas (aplica en todas las localidades con autoridades indígenas)       | 103          | Iniciativa de inversión local concertada e implementada con los pueblos indígenas                                 | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                                            | No presenta avance en lo entregado 2025 y para 2026 no se ha llevado a cabo contratación                                                            |
| 27502              | 12           | Barrios Unidos   | 2750            | Implementar 1 Iniciativa(s) de inversión local con las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras (aplica en todas las localidades) | 104          | Iniciativa de inversión local concertada e implementada con las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 40912008,000  | \$ 19944604,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se                                                        | No presenta avance en lo entregado 2025                                                                                                             |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                 | No Indicador | Indicador de producto                                                                | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Neto | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                  |                 | con autoridades NAP)                                                                                                      |              |                                                                                      |                      |                     |                          |                          |                         |                         |                |                |                  |                         |               | realizarán a través de otra modalidad de contratación.                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| 27503              | 12           | Barrios Unidos   | 2750            | Implementar 1 Iniciativa(s) Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las comunidades raizales    | 105          | Iniciativa de inversión local concertada e implementada con las comunidades raizales | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                |                  |                         |               | - Otro (utilizar el siguiente campo para describir).                                                                                                                            | No presenta avance en lo entregado 2025 y para 2026 no se ha llevado a cabo contratación                                                            |
| 27601              | 12           | Barrios Unidos   | 2760            | Mantener 3000 Arbol(es) en zona urbana                                                                                    | 71           | Número de árboles mantenidos en zona urbana                                          | Suma                 | 750                 | 750                      | 5                        | 750                     | 5                       | Incompleto     | Incompleto     | \$ 73746123,000  | \$ 21976500,000         |               | - Avanza sin novedades ni alertas.                                                                                                                                              | Se reporta avance en lo entregado para 2025                                                                                                         |
| 27602              | 12           | Barrios Unidos   | 2760            | Implementar 20 Proceso(s) comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua | 67           | Número de procesos comunitarios de educación ambiental implementados                 | Suma                 | 5                   | 5                        | 0                        | 5                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 45080000,000  | \$ 22164333,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 27603              | 12           | Barrios Unidos   | 2760            | Mantener 3000 Metro(s) cuadrado(s) de jardinería                                                                          | 70           | Número de m2 de jardinería convencional y biodiversa mantenidos                      | Suma                 | 750                 | 750                      | 0                        | 750                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 81824016,000  | \$ 40059675,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 27604              | 12           | Barrios Unidos   | 2760            | Capacitar 1500 Persona(s) en separación en la fuente y reciclaje.                                                         | 76           | Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje                          | Suma                 | 375                 | 375                      | 0                        | 375                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 260635032,000 | \$ 114799550,000        |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                      | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Net | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28001              | 12           | Barrios Unidos   | 2800            | Dotar y/o acondicionar 3 Unidad(es) Operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | 82           | Unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar) dotadas y/o acondicionadas | Suma                 | 1                   | 1                        | 0                        | 1                       | 0                       | Completo       |                |                 |                         |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 28002              | 12           | Barrios Unidos   | 2800            | Dotar y/o acondicionar 1 Centro(s) De Desarrollo Comunitario para la prestación de servicios sociales dirigidas al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades                                                                                     | 85           | Sedes de Centros de Desarrollo Comunitarios dotados y/o acondicionados para la prestación de servicios sociales dirigidas al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades.                                                          | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0,25                    | 0                       | Incompleto     |                |                 |                         |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 28003              | 12           | Barrios Unidos   | 2800            | Dotar y/o acondicionar 1 Unidad(es) Operativa orientadas a la prestación de servicios a la persona mayor                                                                                                                                                       | 88           | Unidades operativas orientadas a la prestación de servicios sociales a la persona mayor dotadas y/o acondicionadas                                                                                                                             | Suma                 | 0,25                | 0,25                     | 0                        | 0,25                    | 0                       | Incompleto     |                |                 |                         |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 28011              | 12           | Barrios Unidos   | 2801            | Atender 2000 Animales En los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones                                                                                                                                                                | 44           | Número de animales atendidos por los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones                                                                                                                                        | Suma                 | 500                 | 500                      | 0                        | 477                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 84416000,000 | \$ 34292933,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 28012              | 12           | Barrios Unidos   | 2801            | Esterilizar 1000 Canino(s) y felino(s) Incluyendo los que está en condición de vulnerabilidad                                                                                                                                                                  | 45           | Número de animales esterilizados                                                                                                                                                                                                               | Suma                 | 250                 | 250                      | 0                        | 402                     | 0                       | Incompleto     |                | \$ 46400000,000 | \$ 17593333,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se                                                        | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente                                     |

| Código concatenado | No_Localidad | Nombre Localidad | Código_Proyecto | Actividad                                                                                                                                                                             | No Indicador | Indicador de producto                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización | Magnitud programada | Magnitud contratada 2025 | Magnitud contratada 2026 | Magnitud entregada 2025 | Magnitud entregada 2026 | Condición 2025 | Condición 2026 | SumaDeValor_Neto | SumaDeAutorización giro | Observaciones | Problema principal identificado                                                                                                                                                 | Descripción del problema                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                  |                 |                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                          |                          |                         |                         |                |                |                  |                         |               | realizarán a través de otra modalidad de contratación.                                                                                                                          | e con el avance de la meta programada                                                                                                               |
| 28031              | 12           | Barrios Unidos   | 2803            | Intervenir 10 Parque(s) De la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación                                                                              | 61           | Número de Parques de la red de proximidad intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o dotación                                                                                            | Suma                 | 2,5                 | 4                        | 0                        | 0                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 61504000,000  | \$ 30495733,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | No presenta avance en lo entregado 2025 hasta que se tenga aval de interventoría                                                                    |
| 28141              | 12           | Barrios Unidos   | 2814            | Realizar 4 Acción(es) para fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. | 54           | Número de acciones realizadas para fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. | Suma                 | 1                   | 1                        | 0                        | 1                       | 0                       | Incompleto     |                | \$ 275557000,000 | \$ 116443666,000        |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |
| 28142              | 12           | Barrios Unidos   | 2814            | Apoyar 80 Mipyme(s) y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico                                            | 55           | Número de Mipymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico apoyados.                                            | Suma                 | 20                  | 24                       | 0                        | 19                      | 0                       | Incompleto     |                | \$ 135065000,000 | \$ 39992166,000         |               | - Las contrataciones asociadas corresponden a OPS pero las contrataciones hito (que contribuyen al avance de la meta) se realizarán a través de otra modalidad de contratación. | Se reporta avance en lo entregado para 2025 pero para la vigencia 2026 lo contratado no contribuye directamente con el avance de la meta programada |