

CRONOGRAMA GENERAL



Alistamiento

**Registro de
prouestas**

Revisión

**Alistamiento
de priorización**

Priorización

Consolidación

**28 Junio a
19 Agosto**

**28 Junio a
10 Septiembre**

**11 Septiembre a
30 Septiembre**

**1 Octubre a
31 octubre**

**1 Noviembre a
22 Noviembre**

1. Identificación de metas
2. Definición de criterios de aprobación y rechazo

1. Desarrollo de laboratorios
2. Elaboración de registros de iniciativa autónoma

1. Emisión de alertas por parte de la Alcaldía Local
2. Revisión técnica de las propuestas y emisión del concepto preliminar
3. Retroalimentación

1. Identificación y socialización de propuestas que pasan a priorización
2. Preparación para el despliegue

1. Identificación y socialización de propuestas que pasan a priorización
2. Votación ciudadana

1. Elaboración y firma del Acta de Acuerdos Participativos
2. Publicación y difusión del Acta de Acuerdos Participativos

Pedagogía y sensibilización

Inscripción de la ciudadanía