

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09
03 Movilidad social integral	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09
0 N/A	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	\$133	\$133	100.00	\$940	\$317	33.73	\$1,124	\$0	0.00	\$1,149	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$4,496	\$450	10.00

Indicador(es)

(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.30	0.20	66.67%	66.67% ⚠
2022	0.80	0.45	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.50	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	36.36% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se realizó el cargue de seguimiento trimestral a la implementación de la política pública con corte a diciembre 2020, en el cual se evidencia el cumplimiento según la programación de metas y los 13 productos con meta programada. El cargue se realiza en la plataforma del Sistema de seguimiento de Secretaría de Planeación. se adelantaron diversas sesiones ordinarias de los diferentes Comités Locales de Libertad Religiosa, así mismo se adelantaron actividades por la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)4 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	Recursos	0.20	0.20	0.50	0.80	0.90	1.00	\$4,496
		\$133	\$133	\$940	\$1,124	\$1,149	\$1,151	\$450

26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad	\$187	\$187	100.00	\$1,337	\$651	48.67	\$2,408	\$0	0.00	\$2,543	\$0	0.00	\$3,389	\$0	0.00	\$9,864	\$838	8.49
--	-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%	
2021	3.00	3.00	0.23	7.67%	45.33%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la fase 1° de la propuesta metodológica para la construcción de la ruta de atención a presuntos casos de abuso de autoridad policial. Asimismo, se construyeron el plan de trabajo y cronograma correspondientes al desarrollo de las fases de: estructuración; validación y retroalimentación; alistamiento para la implementación, y orientaciones para el monitoreo, seguimiento y evaluación. se realizó la elaboración del documento borrador de plan de trabajo para la construcción de una estrategia de articulación de rutas de atención a poblaciones diferenciales

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la fase 1° de la propuesta metodológica para la construcción de la ruta de atención a presuntos casos de abuso de autoridad policial. Asimismo, se construyeron el plan de trabajo y cronograma correspondientes al desarrollo de las fases de: estructuración; validación y retroalimentación; alistamiento para la implementación, y orientaciones para el monitoreo, seguimiento y evaluación. se realizó la elaboración del documento borrador de plan de trabajo para la construcción de una estrategia de articulación de rutas de atención a poblaciones diferenciales

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																						
(K)7 Fortalecer 3 rutas de atención para la prevención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, víctimas del delito de trata de personas y víctimas de violencias asociadas a la identidad de género u orientación sexual diversas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	0.23	7.67	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.864	\$838	8.49
	Recursos	\$187	\$187	100.00	\$1,337	\$651	48.67	\$2,408	\$0	0.00	\$2,543	\$0	0.00	\$3,389	\$0	0.00	\$9,864	\$0	0.00	\$9,864	\$838	8.49

27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$296	\$296	100.00	\$1,231	\$280	22.73	\$1,188	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$5,063	\$576	11.38
--	-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	52.00	0.00	28.85%	28.85%
2022	79.00	83.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	92.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Diseñar 5 planes para fortalecer espacios de atención diferenciada y participación para grupos étnicos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.15	23.00																																											
	Recursos	\$296	\$296	100.00	\$1,231	\$280	22.73	\$1,188	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$5,063	\$576	11.38																																											
28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital	\$144	\$144	100.00	\$557	\$424	76.08	\$790	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,490	\$568	38.09																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.50</td> <td>25.00%</td> <td>25.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>12.50%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		2021	2.00	2.00	0.50	25.00%	25.00%	2022	4.00	4.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	12.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																										
2021	2.00	2.00	0.50	25.00%	25.00%																																																									
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	12.50%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Este producto no tiene programación en primer trimestre																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)6 Concertar 4 Planes de Acciones Afirmativas (PIAA) para grupos étnicos garantizando el cumplimiento de las acciones a cargo del Sector Gobierno	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	0.50	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$144	\$144	100.00	\$557	\$424	76.08	\$790	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,490	\$568	38.09																																											
29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial	\$950	\$931	97.95	\$2,141	\$830	38.77	\$1,814	\$0	0.00	\$1,842	\$0	0.00	\$865	\$0	0.00	\$7,613	\$1,761	23.13																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.00</td> <td>25.00%</td> <td>25.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>10.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.40	0.40	0.00	25.00%	25.00%	2022	0.75	0.75	0.00	0.00%		2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	10.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																										
2021	0.40	0.40	0.00	25.00%	25.00%																																																									
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%																																																										
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	10.00%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09

(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.10	25.00%	25.00%
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se finalizó el documento Diagnostico e Identificación de Factores Estratégicos de la Política Pública para la Lucha contra la Trata de Personas en Bogotá. Se realiza entrega del documento a la Dirección de Derechos Humanos con la incorporación de todas las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación y Sectores competentes para revisión y aprobación y continuar con la fase de formulación de dicha política.

Con la entrega del documento diagnostico e identificación de factores estratégicos a la Secretaría Distrital de Planeación, se avanza en las fases de construcción de la Política, lo que permitirá cumplir con los tiempos del Plan Distrital de Desarrollo el cual en su articulado contempla el diseño de la Política Pública para la Lucha cintra la Trata de Personas en el mes de junio de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$805	\$785	97.58	\$1,613	\$775	48.04	\$1,640	\$0	0.00	\$1,650	\$0	0.00	\$732	\$0	0.00	\$6,439
(C)2	Diseñar e implementar 1 política pública para la lucha contra la trata de personas ejecutando las acciones a cargo garantizando la incorporación de enfoques	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$146	\$146	100.00	\$529	\$56	10.51	\$174	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$1,174

30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital	\$33	\$33	100.00	\$848	\$24	2.79	\$1,436	\$0	0.00	\$1,559	\$0	0.00	\$924	\$0	0.00	\$4,800	\$56	1.17
---	------	------	--------	-------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: , se avanzó en la elaboración de una ficha de proyecto preliminar que desarrolla el macroproyecto del Plan de vida de fortalecimiento al gobierno propio, en sus tres componentes: Gobierno propio, justicia propia y centro de memoria. se realizaron acciones de siguientes espacios comunitarios con el Cabildo indígena Muisca de Bosa, reuniones de articulación institucional y reuniones de equipo.se avanzó en la en la implementación de algunos Acuerdos de Consulta Previa con el Cabildo indígena Muisca de Bosa.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)3	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Vida de la comunidad Muisca de Bosa	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.15	37.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$33	\$33	100.00	\$848	\$24	2.79	\$1,436	\$0	0.00	\$1,559	\$0	0.00	\$924	\$0	0.00	\$4,800

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09
32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$829	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)10 Diseñar e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$829	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00

35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas	\$175	\$175	100.00	\$1,131	\$298	26.32	\$2,457	\$0	0.00	\$2,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,462	\$473	7.31
---	-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.29	58.00%	58.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.25%

Retrasos y soluciones:

- Avances y Logros:
- ¿ Articulación entre Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Asuntos Étnicos.
 - ¿ Avance en los documentos de estructuración de política pública para su presentación en el comité de viabilidad de políticas públicas de la Secretaría Distrital de Planeación., para su evaluación y aval.
 - ¿ Avance para la definición estrategia y proceso de participación ciudadana con las Comunidades y Pueblos Indígenas que residen en Bogotá

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Realizar e implementar 4 documentos de reformulación de políticas públicas étnicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.29	58.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$175	\$175	100.00	\$1,131	\$298	26.32	\$2,457	\$0	0.00	\$2,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,462	\$473	7.31

36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad	\$139	\$60	43.00	\$610	\$210	34.50	\$540	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$2,488	\$270	10.87
--	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$3,033	33.70	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,009	\$4,992	11.09																																												
(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.37</td> <td>46.25%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>37.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		2021	0.80	0.80	0.37	46.25%	▲	2022	0.90	0.90	0.00	0.00%		2023	0.95	0.95	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				37.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2021	0.80	0.80	0.37	46.25%	▲																																																									
2022	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																										
2023	0.95	0.95	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				37.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Durante el mes de marzo se dio continuidad a la estrategia de participación definida en la vigencia 2020, en el marco de la fase de agenda pública, con el fin de identificar factores estratégicos y puntos críticos. En marzo se realizó la sesión ordinaria No. 1 de 2021 del Consejo Distrital de Discapacidad																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)8 Diseñar e implementar 1 documento de reformulación de la política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica Distrital de discapacidad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.37	46.25	0.90	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$2,488	\$270	10.87																																											
	Recursos	\$139	\$60	43.00	\$610	\$210	34.50	\$540	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
06 Sistema Distrital del Cuidado		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘																																																									
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★																																																									
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				100.00%	★																																																									
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘																																																									
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★																																																									
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				100.00%	★																																																									
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$2,778	\$2,650	95.40	\$34,070	\$4,677	13.73	\$48,185	\$0	0.00	\$50,679	\$0	0.00	\$63,437	\$0	0.00	\$199,148	\$7,328	3.68
0 N/A	\$2,778	\$2,650	95.40	\$34,070	\$4,677	13.73	\$48,185	\$0	0.00	\$50,679	\$0	0.00	\$63,437	\$0	0.00	\$199,148	\$7,328	3.68
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	\$2,280	\$2,157	94.60	\$27,500	\$934	3.40	\$41,711	\$0	0.00	\$45,434	\$0	0.00	\$59,919	\$0	0.00	\$176,844	\$3,091	1.75

Indicador(es)

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	
2021	145,899.00	145,899.00	34,063.00	23.35%	50.76%
2022	222,322.00	222,322.00	0.00	0.00%	
2023	222,322.00	168,893.00	0.00	0.00%	
2024	76,424.00	76,424.00	0.00	0.00%	
TOTAL	694,757.00	694,757.00	115,282.00	al Plan de Desarrollo	16.59%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En el mes de marzo de 2021 se profirió un total de 7.656 fallos de fondo en primera instancia. Es importante señalar que los inspectores de policía del nivel central que contempla los inspectores de Atención a la Ciudadanía (AC), inspectores del Centro de Traslado por Protección (CTP), inspectores de Atención Prioritaria (AP) y los inspectores de Descongestión (D) lograron 1.160 fallos de fondo en primera instancia, teniendo en cuenta que la planta temporal solo se ha provisto en un 20% y la planta permanente en un 66%. Por su parte, los inspectores del factor local, que comprende los 81 inspectores distribuidos en la las localidades del Distrito, alcanzaron un total de 6.496 fallos de fondo. Se destacan localidades como Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos, Kennedy y Tunjuelito.

Con relación al avance trimestral, se superó lo planeado consiguiendo un cumplimiento del 681%, dado que se tenía una programación 5.000 fallos de fondo y se profirió un total de 34.063 fallos de fondo en primera instancia de actuaciones de policía.

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)8	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones de policía	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	2.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
		Recursos	\$2,105	\$1,982	94.15	\$22,394	\$214	0.96	\$29,256	\$0	0.00	\$29,856	\$0	0.00	\$30,056	\$0	0.00	\$113,667	\$2,196	1.93
(C)9	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de fortalecimiento de las inspecciones de policía y corregidurías	Magnitud	5.00	5.00	100.00	45.00	2.00	4.44	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$144	\$144	100.00	\$4,733	\$513	10.83	\$6,390	\$0	0.00	\$6,673	\$0	0.00	\$15,687	\$0	0.00	\$33,627	\$657	1.95
(S)11	Elaborar 5 documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.10	22.00
		Recursos	\$32	\$32	100.00	\$164	\$92	56.27	\$540	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$2,677	\$124	4.61
(K)15	Implementar 100 por ciento de las acciones de seguimiento propuestas en los documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$210	\$115	54.71	\$220	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$765	\$0	0.00	\$1,616	\$115	7.11
(K)16	Desarrollar 3 espacios de prevención de conductas contrarias a la convivencia para medir el escalamiento de los conflictos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,305	\$0	0.00	\$7,641	\$0	0.00	\$12,311	\$0	0.00	\$25,257	\$0	0.00

320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas	\$182	\$177	97.36	\$1,620	\$122	7.54	\$1,933	\$0	0.00	\$752	\$0	0.00	\$1,433	\$0	0.00	\$5,920	\$299	5.05
---	-------	-------	-------	---------	-------	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	5,500.00	5,500.00	332.00	6.04%	7.71%
2022	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2023	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	19,000.00	19,000.00	432.00	al Plan de Desarrollo	2.27%

Retrasos y soluciones: Alcaldías locales como Usaquén y Engativá a pesar del volumen de actuaciones administrativas con probabilidad de archivo, no presentan avance significativo. Se dará comienzo en el mes de abril a la etapa de atención focalizada a las cinco Alcaldías locales que por su volumen pueden aportar archivos en un corto plazo dentro de las cuales se encuentran las enunciadas.

Avances y Logros: Para el mes de marzo se tuvo un avance de 243 cierres de actuaciones administrativas, logrando así un consolidado en el primer trimestre de 2021 de 332 actuaciones administrativas alcanzando un cumplimiento con respecto a la meta del primer trimestre (369) del 89%.

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las alcaldías locales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	2.00	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	22.00	22.00
	Recursos	\$182	\$177	97.36	\$1,620	\$122	7.54	\$1,933	\$0	0.00	\$752	\$0	0.00	\$1,433	\$0	0.00	\$5,920	\$299	5.05

321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana	\$316	\$316	100.00	\$4,949	\$3,621	73.16	\$4,541	\$0	0.00	\$4,493	\$0	0.00	\$2,084	\$0	0.00	\$16,384	\$3,937	24.03
---	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.05	0.05%	50.03%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.01%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Durante el mes de marzo el grupo de cultura de la Dirección para la Gestión Policiva ha venido consolidando los elementos fundamentales para la formulación de la estrategia artística y pedagógica a ser desarrollada en el año 2021. Para ello se ha venido avanzando en la actualización del documento matriz de la Estrategia, cronograma, elaboración de presentaciones, articulación de actividades con la Secretaría de Justicia y Seguridad y la Secretaría de Educación y definición de estructura de equipo de trabajo y perfiles requeridos.

Adicionalmente, se ha venido detallando la metodología del componente pedagógico que hace referencia al acuerdo social en el marco del Estado social de derecho como una base para la convivencia.

Por otra parte, se han adelantado mesas técnicas de articulación y coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con el fin de consolidar diferentes espacios que faciliten la implementación del componente pedagógico. Así mismo, en las mesas de articulación realizadas con la Secretaría de Educación Distrital se ha identificado algunos puntos de articulación que facilitarían el ejercicio de implementación de la estrategia que actualmente lidera la Dirección para la Gestión Policiva. Con relación al funcionamiento interno del grupo de cultura, se ha avanzado en la definición de la estructura para el funcionamiento e implementación de la estrategia de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia.

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Diseñar 1 plan estratégico de inspección, vigilancia y control	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Recursos	\$118	\$118	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$118	\$118	100.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73																																													
(K)13 Implementar 100 por ciento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco del plan estratégico	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$153	\$153	100.00	\$3,940	\$3,461	87.84	\$3,658	\$0	0.00	\$3,658	\$0	0.00	\$1,943	\$0	0.00	\$13,352	\$3,614	27.07																																													
(C)14 Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia pedagógica para el fomento de la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801 de 2016	Magnitud 10.00	10.00	100.00	40.00	6.00	15.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$45	\$45	100.00	\$1,009	\$160	15.83	\$883	\$0	0.00	\$835	\$0	0.00	\$142	\$0	0.00	\$2,914	\$205	7.03																																													
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	\$1,482	\$1,459	98.41	\$8,000	\$2,227	27.84	\$8,763	\$0	0.00	\$9,397	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$33,444	\$3,685	11.02																																													
0 N/A	\$1,482	\$1,459	98.41	\$8,000	\$2,227	27.84	\$8,763	\$0	0.00	\$9,397	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$33,444	\$3,685	11.02																																													
322 Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá	\$397	\$397	100.00	\$1,709	\$581	34.01	\$825	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$692	\$0	0.00	\$4,516	\$978	21.66																																													
Indicadores																																																															
(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.33</td> <td>66.00%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.30	0.30	0.30	100.00%		2021	0.50	0.50	0.33	66.00%	▲	2022	0.70	0.70	0.00	0.00%		2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	33.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%																																																											
2021	0.50	0.50	0.33	66.00%	▲																																																										
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%																																																											
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	33.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo																																																															
Avances y Logros: En el mes de enero se realizaron informes semanales de agenda pública y contexto de opinión: con fecha de 8, 15, 22 y 29 de enero; donde se realizó monitoreo de redes sociales, noticias en medios de comunicación, y que moviliza la Alcaldía en sus cuentas oficiales, permitiendo hacer una previsión de conflictividades para el análisis. Asimismo, se realizan tres informes de temas principales en el mes, y un informe específico con relación al tema de la revocatoria del mandato. Los principales temas para resaltar dentro de estos reportes son los feminicidios y protestas de comerciantes.																																																															
En el mes de febrero, en el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de febrero, se realizó un (1) informe de gobernabilidad analizando los temas más relevantes de la opinión pública y los medios de comunicación sobre la ciudad. Los temas identificados dentro de este informe son: cuarentena estricta en 9 UPZ, comedores comunitarios, desarrollo económico y afectación de sectores productivos y Humedal Madre de Agua.																																																															
En el mes de enero se realizaron 3 reportes de convocatoria los días 10, 17 y 24 de enero, donde se registraron las convocatorias y temas que posiblemente podrían generar movilizaciones en cada semana en la ciudad.																																																															
Se realizaron informes de contexto de las movilizaciones en el periodo comprendido entre 11 y el 30 de enero, reportando informes los días 12, 18 y 25, con relación a los antecedentes y actores convocantes a las movilizaciones previamente identificadas.																																																															
Se encuentra que la mayoría de movilizaciones del mes de enero no podían ser previstas dado que no fueron convocadas por redes sociales públicas, sin embargo, con la información de algunos ciudadanos al equipo de Diálogo Social se pudo realizar prospectiva y se identificó la protesta a realizarse en la primera semana de febrero en torno a la defensa de humedales.																																																															
Dentro de los temas abordados en los informes se encuentra: matrícula cero, protestas por las medidas de cuarentena estricta, humedales, solicitudes de ayudas y temas laborales, los cuales a su vez fueron temas de protestas presentadas en el Distrito.																																																															
En el mes de febrero se realizaron cinco (5) informes. En tres de estos se identificó y describió información de las convocatorias a movilizaciones en el mes. Adicionalmente dos (2) informes de análisis de contexto con análisis de los actores sociales, problemáticas e indagación de convocatorias anteriores relacionadas con humedales y comedores.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Diseñar e implementar 1 Observatorio de Diálogo Social	Magnitud 0.30	0.30	100.00	0.50	0.03	6.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$397	\$397	100.00	\$1,709	\$581	34.01	\$825	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$692	\$0	0.00	\$4,516	\$978	21.66																																													
323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	\$221	\$221	100.00	\$3,877	\$1,495	38.56	\$4,402	\$0	0.00	\$4,768	\$0	0.00	\$2,822	\$0	0.00	\$16,090	\$1,716	10.66																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73

(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%		
2021	0.37	0.37	0.23	62.16%	▲	
2022	0.62	0.62	0.00	0.00%		
2023	0.87	0.87	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	23.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Se ajustó documento base del diseño del Programa de Dialogo Social, en relación a la definición del objetivo general y objetivos específicos, alcance, justificación, introducción, normativa vigente y revisión de antecedente. Adicionalmente, se realizó la construcción de los apartados de diagnóstico, construcción y armonización del marco conceptual con el lenguaje utilizado por otras entidades que atienden protesta social en Bogotá, donde se incluyeron conceptos transversales al desarrollo del programa como los siguientes: diálogo social, conflictos sociales, actores sociales, movimientos sociales, protesta social, movilización social, participación ciudadana, cultura de la convivencia, gobernabilidad y coordinación institucional. Igualmente, se detallaron las acciones específicas y el paso a paso del desarrollo del programa en el apartado de metodología, se estableció según alcance del programa, la población objetivo; se diseñaron y desarrollaron técnicamente 3 líneas de acción como lo son: 1. Fortalecimiento técnico de capacidades institucionales, que a su vez cuenta con 2 ejes de trabajo a saber: a) Fortalecimiento de capacidades Servidores Públicos y b) Asesorías técnicas a entidades; 2. Protesta entendida desde el diálogo y la gestión, esta línea cuenta con 3 ejes de trabajo: a) Preparatorio, b) Desarrollo de la protesta c) Fortalecimiento de confianza ciudadana; 3. Cultura de diálogo y convivencia para la transformación social, en esta línea hay 3 ejes de trabajo: a) abordaje local, b) Pactos de acción Colectiva y c) Aglomeraciones en espacio público que tensionan la convivencia. Finalmente, se realizó la construcción 10 metas y 12 indicadores de gestión, también se construyó un apartado de seguimiento y evaluación, en el cual se plantea que los instrumentos de evaluación se implementaran de forma cuatrimestral.

En el primer trimestre del año 2021, la Dirección de Convivencia y Dialogo Social de la Secretaría de Gobierno desarrolló y participó de 16 mesas de diálogo ante las dinámicas surgidas durante la protesta de diferentes actores sociales. En las mismas se emplearon acciones de mediación entre la ciudadanía e instituciones a fin de llevar a cabo concertación y los debidos compromisos entre las partes.

Por tanto, con objeto de evidenciar los resultados y avances de los acuerdos, se realiza seguimiento en mesas específicas y se oficia a las respectivas entidades. Para el primer trimestre del año 2021 el equipo de ¿Gestores de Diálogo¿ de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, realizó un total de 177 acompañamientos territoriales a actividades de protesta y/o movilizaciones sociales. Esto enmarcado en el brindar los derechos fundamentales que tienen las personas del Distrito Capital a la protesta.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar 1 Programa de Diálogo Social	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.37	0.11	29.73	0.62	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$221	\$221	100.00	\$3,877	\$1,495	38.56	\$4,402	\$0	0.00	\$4,768	\$0	0.00	\$2,822	\$0	0.00	\$16,090	\$1,716	10.66

325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	\$748	\$741	99.05	\$1,226	\$73	5.93	\$2,480	\$0	0.00	\$2,592	\$0	0.00	\$1,602	\$0	0.00	\$8,648	\$814	9.41
--	-------	-------	-------	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%		
2021	0.25	0.25	0.04	16.00%	⊘	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo. Teniendo en cuenta el alcance del documento, se reprograma la actividad, pasando de 1 a 3 meses. Contemplándose en tal sentido la entrega del documento en el mes de mayo.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2021, se realizó una nueva definición para la implementación y aplicación de las Iniciativas Ciudadanas Juveniles, estableciendo tres momentos:

1. Un primer momento de transición armónica entre el modelo previo de iniciativas juveniles, acorde con la forma como se venía desarrollando en la administración anterior y un nuevo modelo asociado al proceso de presupuestos participativos.
2. Un segundo momento de exploración con miras a generar una articulación con el proceso general de presupuestos participativos 2020 y su proceso de ejecución concebido mediante Constructores Locales. Esto se realizaría a través de la vinculación de los promotores de propuestas juveniles elegidas en

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73

2020 y en el marco de la estrategia de Constructores Locales, con miras a su ejecución. En esta articulación, para el año 2021 se buscará llevar a cabo un esquema de formación, fortalecimiento, acompañamiento y/o seguimiento, de la mano de aliados estratégicos, tales como la Escuela de Participación del IDPAC.
 3. Un tercer momento de adaptación en el que se realizarán los procesos de formación, fortalecimiento, acompañamiento y/o seguimiento de los y las jóvenes, con los ajustes y profundizaciones a que haya lugar, en temas relativos a la formulación de propuestas juveniles para los presupuestos participativos, con un acompañamiento técnico y seguimiento para promover el surgimiento de liderazgos juveniles y ciudadanos, en busca de una participación ciudadana incidente.

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	90.00	120.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	320.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2021, la Secretaría Distrital de Gobierno con apoyo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social realizó lanzamiento, convocatoria, postulación y selección de las iniciativas ciudadanas juveniles atendiendo a la meta 325 del Plan Distrital de Desarrollo ¿Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social¿ del Programa No. 43 ¿Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana¿

En esta oportunidad fueron seleccionadas 30 iniciativas juveniles las cuales serán beneficiarias de un recurso económico de hasta 10 millones de pesos dando alcance al objeto del presente convenio: ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales y/o comunitarias de jóvenes que se encuentren en un rango de edad entre 18 y 28 años de todos los sectores poblacionales tales como jóvenes étnicos, mujeres, comunidad LGBTI, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros, que desarrollen acciones o programas que pretendan aportar a la democracia, la reconciliación, la construcción de nuevas ciudadanías, el ejercicio de la participación ciudadana, fortalecimiento del tejido social, la promoción de actividades ambientales con sostenibilidad, que realicen expresiones musicales o culturales que estén dirigidos a niños, niñas y adolescentes, que realicen o desarrollen trabajo de prevención de la violación de derechos humanos en su comunidad, que realicen o hagan trabajo social con adultos mayores en su comunidad, que realicen acciones con enfoque de género, mujer y familia entre otras, en la ciudad de Bogotá a través de las Iniciativas Ciudadanas Juveniles versión 2020¿.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Diseñar e implementar 100 por ciento del Programa de Iniciativas Juveniles	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	4.00	16.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	16.50	16.50
		Recursos	\$748	\$741	99.05	\$1,226	\$73	5.93	\$2,480	\$0	0.00	\$2,592	\$0	0.00	\$1,602	\$0	0.00	\$8,648	\$814	9.41

326	Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes		\$21	\$5	22.64	\$449	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$762	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$2,383	\$5	0.20
-----	--	--	------	-----	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.11	44.00%	60.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.21	al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2021, se avanzó en el ejercicio de articulación interinstitucional entre el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal - IDPAC y la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno para establecer una dinámica de trabajo unificado entorno a la armonización de las metodologías de pactos de acción colectiva que ambas entidades desarrollaron en el marco del cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo.

Como logro de este ejercicio de diálogo y articulación interinstitucional, se identifica de forma general el tipo de aportes que puede brindar cada entidad para garantizar el cumplimiento de metas en materia de construcción e implementación de pactos de acción colectiva. De igual modo, la revisión conjunta de las metodologías, haciendo énfasis en los conceptos, prácticas y mecanismos en ellas dispuestos contribuyó al ajuste de documentos como el instructivo de pactos de la dirección y el formato de caracterización de actores, así como a la generación de un nuevo formato de soporte de la metodología para

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73

dar seguimiento al proceso de diálogo; documentos que se encuentran en versión borrador y serán remitidos en el transcurso de la primera y segunda semana del mes de abril a la directora de Convivencia y Diálogo Social para su aprobación y posterior remisión a la oficina de planeación para aprobación final y publicación.
 En segundo lugar, a lo largo del trimestre se realizó un avance en la identificación de posibles iniciativas de pactos que podría llegar a construir la dirección en el 2021. En el marco de este ejercicio, se logró dar inicio a 2 procesos de articulación con 2 equipos de la dirección que lideran diversos procesos misionales y de los cuales se deben desarrollar pactos, para brindar orientación inicial en la estructuración de las propuestas iniciales de los pactos. Así mismo, fue posible dar inicio a la fase de caracterización de actores e identificación de la conflictividad social para otras dos iniciativas de pactos que presentan un avance de trabajo expuesto en el reporte mensual del mes de marzo.

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	2.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: No se encuentran programados resultados sobre las actividades para el primer trimestre

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
		Recursos	\$21	\$5	22.64	\$449	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$762	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$2,383	\$5	0.20

327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	\$95	\$95	100.00	\$302	\$78	25.80	\$353	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$1,369	\$173	12.61
---	------	------	--------	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.20	50.00%	50.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Acompañamiento de los partidos de futbol profesional en los estadios de Techo y el Campin por parte del equipo de Goles en Paz 2.0, garantizando el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la Comisión Distrital De Seguridad, Comodidad Y Convivencia en el Fútbol. Específicamente 6 partidos en el mes de febrero y 14 partidos en el mes de marzo.

Para la organización de los reportes, se inició la creación de un Protocolo de Actuación que permitirá realizar el registro del acompañamiento a partidos profesionales en los estadios. El Campin y Techo. Acciones interinstitucionales en torno al programa Goles en Paz 2.0 con la Secretaría de Seguridad, IDIPRON, IDPAC, IDRD, Secretaría de Salud, Policía Nacional, y Secretaría de la Mujer.

Ciclo de formación para el equipo territorial, técnico y aficionados del programa, hasta el momento se han llevado a cabo dos foros académicos en los meses de febrero y marzo respectivamente.

En el primer trimestre del 2021, concretamente en el mes de marzo, las situaciones de violencia entre barras de fútbol se han incrementado en las localidades. Ataques sistemáticos en diferentes días de la semana, incluyendo el desplazamiento de parches de barras de una localidad a otra. En lo transcurrido del año 2021 los problemas en las localidades de Bosa y San Cristóbal han dejado saldos trágicos. Ante este panorama se han generado espacios interinstitucionales para prevenir acciones de retaliación entre barras. Para este propósito, se destacan las dinámicas locales generadas desde los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$42,070	\$6,904	16.41	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$232,592	\$11,013	4.73																																												
consejos y mesas de barras, los procesos allí construidos son claves para la minimización de los conflictos. Sumado al liderazgo de los Alcaldes Locales, el trabajo de la Policía y la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos; el papel del programa Goles en Paz 2.0 ha sido fundamental con el acompañamiento y decisión de los líderes vinculados a la dirección de convivencia y diálogo social. En el primer trimestre del año 2021, se realizaron 12 acompañamientos a los espacios locales, cuatro instancias en el mes de febrero y ocho en el mes de marzo.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)5 Diseñar e implementar 100 por ciento del Programa de Barrismo Social	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	5.00	12.50	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$95	\$95	100.00	\$302	\$78	25.80	\$353	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$1,369	\$173	12.61																																											
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	\$0	\$0	0.00	\$437	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$437	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante el primer trimestre																																																														
Avances y Logros: No se tienen programados resultados para las actividades de la meta durante el primer trimestre del año																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos colectivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$437	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$437	\$0	0.00																																												
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%																																																									
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$17,334	\$2,311	13.34	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23
51 Gobierno Abierto	\$379	\$285	75.20	\$3,784	\$1,283	33.90	\$4,437	\$0	0.00	\$4,615	\$0	0.00	\$2,760	\$0	0.00	\$15,975	\$1,568	9.81
0 N/A	\$379	\$285	75.20	\$3,784	\$1,283	33.90	\$4,437	\$0	0.00	\$4,615	\$0	0.00	\$2,760	\$0	0.00	\$15,975	\$1,568	9.81
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$254	\$180	70.93	\$1,895	\$851	44.91	\$2,264	\$0	0.00	\$2,451	\$0	0.00	\$1,478	\$0	0.00	\$8,343	\$1,031	12.36

Indicador(es)

(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.40	0.40	0.22	55.00%	55.00%	
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%		
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	22.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se desarrolló una versión más detallada del plan de trabajo del Laboratorio de Innovación para el 2021, organizado por fases, donde cada una de estas contiene objetivos, actividades y entregables. Así mismo, se realizó un cronograma de trabajo que termina en noviembre, mes para el que se tiene planeado el lanzamiento del Laboratorio.
El mencionado plan de trabajo tiene los siguientes objetivos:
Revisión del diseño estratégico y alcance del Laboratorio de Innovación de la Secretaría de Gobierno.
Mapeo de los servicios que prestará el mismo y definición de usuarios.
Mapeo de las iniciativas de innovación del Sector Gobierno y del ecosistema distrital de innovación para definir su articulación con el Laboratorio.
Construcción del proceso metodológico de innovación de los proyectos que deben pasar a través del Laboratorio, que al menos contenga: identificación del reto, herramientas de ideación y experimentación.
Definición del modelo de gobernanza del Laboratorio.
Identificación de una solución de las necesidades de innovación previamente seleccionadas (proyecto piloto).

Proyecto(s) de inversión

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2	Diseñar e implementar 100 por ciento del Laboratorio de Innovación Social	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		Recursos	\$254	\$180	70.93	\$1,895	\$851	44.91	\$2,264	\$0	0.00	\$2,451	\$0	0.00	\$1,478	\$0	0.00	\$8,343	\$1,031	12.36

425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO	\$125	\$105	83.92	\$1,670	\$311	18.65	\$1,998	\$0	0.00	\$2,164	\$0	0.00	\$1,282	\$0	0.00	\$7,239	\$416	5.75
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%		
2021	0.50	0.50	0.31	62.00%	62.00%	
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%		
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se estructuraron documentos individuales para los lineamientos generales de consultas y causas ciudadanas, con la finalidad de dar identidad y características propias a cada una de las herramientas de participación ciudadana. Finalizó la aplicación de encuesta masiva dirigida a la ciudadanía, con un total de 3759 respuestas por parte de los ciudadanos.
Concluyó la aplicación del instrumento de encuesta a funcionarios y contratistas, con un total de 350 respuestas por parte de los colaboradores.
Se construyó la metodología de mesas de trabajo dirigidas a Alcaldías Locales, Juntas Administradoras Locales, Consejos Locales de Intersectoriales de Participación y Consejos de Planeación Local.
Se implementó la metodología de mesas de trabajo en las 20 Alcaldías Locales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Diseñar e implementar 100 por ciento de la plataforma de democracia digital	Magnitud	30.00	27.00	90.00	50.00	31.00	62.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$125	\$105	83.91	\$1,670	\$311	18.65	\$1,998	\$0	0.00	\$2,164	\$0	0.00	\$1,282	\$0	0.00	\$7,239	\$416	5.75																																											
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	\$0	\$0	0.00	\$219	\$120	54.94	\$175	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$393	\$120	30.55																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.05</td> <td>16.67%</td> <td>16.67%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>5.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	0.30	0.30	0.05	16.67%	16.67%	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	5.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	0.30	0.30	0.05	16.67%	16.67%																																																									
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	5.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																														
Avances y Logros: El 9 de marzo se realizó reunión entre la Secretaría Distrital de Gobierno (Equipo de Participación Ciudadana y la Oficina Asesora de Planeación) y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC (Subdirección de Promoción de la Participación y la Oficina Asesora de Planeación) para definir las acciones a realizar dentro de las actividades programadas dentro de la estrategia de participación de la fase de agenda pública y socializar las metodologías a implementar. Para este periodo, se diseñó un instrumento de recolección de información con el fin de consolidar la información sobre las diferentes instancias de participación, formales y no formales, e información sobre las diferentes organizaciones sociales y grupos de valor competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. El 24 de marzo se recibió el concepto de la Secretaría Distrital de Planeación frente al documento de estructuración de la reformulación de la Política Pública de Participación Incidente. El mismo, fue de carácter negativo y solicita replantear la estrategia de participación y la identificación de la problemática dentro del documento.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)3 Reformular 1 Política de Participación Incidente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.05	16.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$219	\$120	54.94	\$175	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$393	\$120	30.55																																											
52 Integración regional, distrital y local	\$565	\$524	92.65	\$1,690	\$1,609	95.21	\$1,962	\$0	0.00	\$2,087	\$0	0.00	\$2,301	\$0	0.00	\$8,605	\$2,133	24.78																																												
0 N/A	\$565	\$524	92.65	\$1,690	\$1,609	95.21	\$1,962	\$0	0.00	\$2,087	\$0	0.00	\$2,301	\$0	0.00	\$8,605	\$2,133	24.78																																												
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral	\$0	\$0	0.00	\$71	\$70	97.95	\$180	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$637	\$70	10.96																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00%</td> <td>25.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>6.25%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	0.00	100.00	25.00	25.00%	25.00%	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	6.25%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	0.00	100.00	25.00	25.00%	25.00%																																																									
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	6.25%																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																														
Avances y Logros: Proyección de oficios a instancias de coordinación y consolidación de la base de datos de los delegados de partidos y movimientos.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)3 Acompañar 100 por ciento de las elecciones típicas y atípicas que tengan injerencia en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$71	\$70	97.95	\$180	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$637	\$70	10.96																																											
436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital	\$0	\$0	0.00	\$97	\$97	99.92	\$160	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$377	\$97	25.73																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.25</td> <td>25.00%</td> <td>25.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.25</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>6.25%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	0.25	al Plan de Desarrollo	6.25%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%																																																									
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	0.25	al Plan de Desarrollo	6.25%																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguna																																																														
Avances y Logros: Se asistió a una sesión del congreso de la república y una sesión plenaria del Concejo de Bogotá sobre el control político de la Ley Orgánica de la Región																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Atender 4 espacios generados por las instancias de integración territorial estratégicas para el fortalecimiento de la ciudad - región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.25	6.25																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$97	\$97	99.92	\$160	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$377	\$97	25.73																																											
438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios	\$151	\$144	95.10	\$340	\$338	99.39	\$522	\$0	0.00	\$602	\$0	0.00	\$398	\$0	0.00	\$2,013	\$481	23.91																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>14.00</td> <td>12.50</td> <td>12.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>6.00</td> <td>24.00%</td> <td>49.33%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>11.00</td> <td>12.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>18.50</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>18.50%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	14.00	12.50	12.50	100.00%		2021	25.00	25.00	6.00	24.00%	49.33%	2022	25.00	25.00	0.00	0.00%		2023	25.00	25.00	0.00	0.00%		2024	11.00	12.50	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	18.50	al Plan de Desarrollo	18.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%																																																										
2021	25.00	25.00	6.00	24.00%	49.33%																																																									
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	18.50	al Plan de Desarrollo	18.50%																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																														
Avances y Logros: Se hizo la entrega de 1 documento técnico sobre el monitoreo de (21) sesiones del Concejo de Bogotá Se entregó un documento sobre las acciones legislativas desarrolladas por los miembros de la Comisión de Hacienda y de los partidos Polo Democrático Alternativo (PDA) y Colombia Humana																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Realizar 48 documentos técnicos que contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realizadas por el Concejo de Bogotá	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.01	25.08	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.01	18.77
	Recursos	\$65	\$65	100.00	\$128	\$126	98.40	\$174	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$765	\$191	24.99
(S)9 Realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, retos y necesidades de la Administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.25	6.25
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$148	\$148	99.98	\$174	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$670	\$148	22.14
(S)10 Realizar 4 documentos de investigación sobre el análisis cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrente la Administración Distrital en su periodo de mandato	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.25	31.25
	Recursos	\$86	\$78	91.38	\$63	\$63	100.00	\$174	\$0	0.00	\$254	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$577	\$142	24.54
448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local		\$414	\$380	91.75	\$1,182	\$1,105	93.45	\$1,100	\$0	0.00	\$1,289	\$0	0.00	\$1,593	\$0	0.00	\$5,578	\$1,485	26.62
Indicador(es)																			
(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	20.00	20.00	20.00	100.00%														
	2021	20.00	20.00	5.00	25.00%	62.50%	⚠												
	2022	20.00	20.00	0.00	0.00%														
	2023	20.00	20.00	0.00	0.00%														
	2024	20.00	20.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%	⚠												
Retrasos y soluciones: Ninguno																			
Avances y Logros: Se presenta el informe sobre las mesas de coordinación del comité de enlaces desarrollado el 24 de marzo. Inicio moderado de asistencia presencial al Congreso de la República. Durante el presente mes, se reporta asistencia al 100% de las mesas convocadas por los honorables concejales. Se asistió a 9 mesas de trabajo. En el mes de marzo se recibieron 40 proposiciones del Concejo de Bogotá de las cuales se radicaron 38 respuestas a los cuestionarios de las proposiciones radicadas por el Concejo de Bogotá, 2 proposiciones se están gestionando dentro del término establecido y se radicó la respuesta final de 3 proposiciones que se encontraban en trámite en el mes de febrero.																			
Se realizó seguimiento oportuno a proposiciones próximas a radicar en el Distrito.																			
La DRP ha dado cumplimiento a los términos establecidos en la normatividad legal vigente, así como de conformidad con los instructivos, lineamientos adoptados e implementados en esta Entidad.																			
Se logró una efectiva gestión de seis (6) requerimientos, dando solución desde la Dirección de Relaciones Políticas convocando a mesas de trabajo con sectores de la Administración Distrital en el caso de las localidades de Bosa y Antonio Nariño																			
Proyecto(s) de inversión																			
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 48 mesas de coordinación de enlaces de la Administración con el Concejo de Bogotá a nivel distrital	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.00	18.75
	Recursos	\$78	\$78	99.64	\$193	\$118	61.21	\$161	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$415	\$0	0.00	\$1,009	\$196	19.47
(K)2 Responder oportunamente 100 por ciento de las posiciones del Distrito Capital frente a proyectos de acuerdo presentados por el Concejo de Bogotá y analizar los proyectos de ley que apruebe el Congreso de la República que tengan impacto en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$148	\$146	98.80	\$348	\$345	99.28	\$298	\$0	0.00	\$368	\$0	0.00	\$418	\$0	0.00	\$1,580	\$491	31.11
(K)4 Acompañar 100 por ciento de las mesas de conflictividades que citen los Concejales y Congresistas de la República	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$30	\$22	74.30	\$115	\$115	100.00	\$52	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$300	\$137	45.50
(K)5 Atender oportunamente 100 por ciento de las proposiciones y debates de control político que citen las corporaciones de elección popular, así como las solicitudes de derechos de petición	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$117	\$110	93.49	\$368	\$368	100.00	\$488	\$0	0.00	\$548	\$0	0.00	\$548	\$0	0.00	\$2,070	\$478	23.10

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23
(K)6 Atender oportunamente 100 por ciento de los requerimientos presentados por las 20 Juntas Administradoras Locales a la Administración Distrital	Magnitud 100.00 Recursos \$41	100.00 \$24	100.00 58.53	100.00 \$159	25.00 \$159	25.00 100.00	100.00 \$101	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$160	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$160	0.00 \$0	0.00 0.00	\$620	\$182	29.41
56 Gestión Pública Efectiva	\$3,884	\$3,829	98.56	\$12,000	\$9,535	79.46	\$10,927	\$0	0.00	\$12,089	\$0	0.00	\$16,185	\$0	0.00	\$55,086	\$13,364	24.26
0 N/A	\$3,884	\$3,829	98.56	\$12,000	\$9,535	79.46	\$10,927	\$0	0.00	\$12,089	\$0	0.00	\$16,185	\$0	0.00	\$55,086	\$13,364	24.26
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	\$530	\$530	100.00	\$6,289	\$5,859	93.17	\$1,558	\$0	0.00	\$1,656	\$0	0.00	\$2,210	\$0	0.00	\$12,244	\$6,390	52.19

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.36	36.00%	⚠	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	27.20%	⚠

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: La Subsecretaría de Gestión Institucional realizó un diagnóstico de la situación actual de los documentos que hacen parte del Modelo Integrado para la Gestión y Planeación de la entidad ¿ MATIZ el cual por los cambios de contexto externo e interno conllevado por el COVID-19, el cambio de plataformas financieras y la nueva realidad de Bogotá, se requiere realizar una revisión, identificación y ajuste a los procesos, procedimientos, instructivos, formatos y plantillas del proceso Gestión Corporativa Institucional.

A partir de la necesidad evidente de actualizar los procesos, se puso en marcha el proceso de verificar los documentos existentes y su última actualización, para ello se tenía dos opciones, una era tomar el archivo maestro de documentos que se encuentra en Matiz y la otra tomar cada proceso individual y verificar que documentos contenía y su actualización, el listado inicial en Excel se generó con la segunda opción. En el archivo de Excel, se consolidó la totalidad de los documentos de la Secretaría de Gobierno, se les entregó a las diferentes áreas responsables de los procesos, para que se hiciera la primera verificación y plantearan un cronograma para la actualización de todos los documentos en el año 2021. Una vez los responsables de los procesos entregaron sus propuestas de actualización y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, la Subsecretaria de Gestión Institucional, asigno dos funcionarios para hacer seguimiento y apoyar esta actividad.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos	Magnitud 1.00 Recursos \$41	1.00 \$41	100.00	1.00 \$1,178	0.10 \$976	10.00 82.84	1.00 \$601	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$708	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$1,060	0.00 \$0	0.00 0.00	\$3,588	\$1,017	28.33
(K)6 Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía	Magnitud 1.00 Recursos \$206	1.00 \$206	100.00	1.00 \$634	0.19 \$538	19.00 84.85	1.00 \$497	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$538	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$700	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,575	\$744	28.89
(K)7 Fortalecer 100 por ciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Magnitud 100.00 Recursos \$283	100.00 \$283	100.00	100.00 \$4,477	36.00 \$4,346	36.00 97.06	100.00 \$460	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$410	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$450	0.00 \$0	0.00 0.00	\$6,081	\$4,629	76.13

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,220	\$1,220	100.00	\$3,381	\$2,154	63.70	\$4,751	\$0	0.00	\$4,911	\$0	0.00	\$6,875	\$0	0.00	\$21,138	\$3,374	15.96
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.12	12.00%	56.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				22.40%	

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: La estrategia para implementar es la de fortalecer la gestión de la infraestructura TI, el soporte y evolución de los sistemas de información de acuerdo con la priorización de las intervenciones a realizar, el desarrollo de un proceso de Arquitectura Empresarial para mejorar la capacidad de gestión de TI en la Entidad; y la actualización del PETI en lo relacionado con el Plan y los Proyectos con componente Tecnológicos identificados. En cuanto garantizar la capacidad de plataforma tecnológica en el mes de marzo de 2021 se han logrado avances en la gestión de la infraestructura tecnológica que contribuyen a mantener una infraestructura tecnológica, estable, segura y eficiente acorde a las necesidades institucionales. A continuación se presentan actividades destacables para lograr el fortalecimiento de la infraestructura de TI.

En este periodo de reporte se logró elaborar y presentar documentos técnicos para renovar servicios de licenciamiento de importantes componentes tecnológicos tales como:
 ¿ Licenciamiento de Office 365
 ¿ Suscripción a nube publica Oracle
 ¿ Suscripción a nube publica Microsoft Azure
 ¿ Se realizó seguimiento al desempeño de la infraestructura tecnológica de la entidad para lo cual se generan informes de gestión del comportamiento mensual de los componentes tecnológicos.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$1,135	\$1,135	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,135	\$1,135	100.00
(S)2	Implementar 1 programa para fortalecer y actualizar los sistema de información que apoyen los procesos de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$75	\$75	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$75	\$75	100.00
(K)3	Implementar 1 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)4	Fortalecer 1 plataforma tecnológica de la Secretaría de Gobierno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$11	\$11	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11	\$11	100.00
(K)10	Garantizar en un 90 por ciento la capacidad de la plataforma tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	18.00	20.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,117	\$1,353	63.91	\$3,126	\$0	0.00	\$3,326	\$0	0.00	\$4,176	\$0	0.00	\$12,746	\$1,353	10.62
(S)11	Elaborar y actualizar 1 documento de Plan de Continuidad del Negocio (TI) - BCP durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00
(K)12	Realizar la actualización de 8 sistemas de información implementados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	1.68	21.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$637	\$583	91.41	\$519	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$719	\$0	0.00	\$2,507	\$583	23.24
(S)13	Realizar la implementación de 4 sistema de información en la SDG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$286	\$45	15.73	\$492	\$0	0.00	\$605	\$0	0.00	\$1,132	\$0	0.00	\$2,516	\$45	1.79
(C)14	Elaborar y desarrollar 100 por ciento del plan de arquitectura empresarial de TI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	3.30	11.00	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$284	\$136	47.92	\$284	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$484	\$0	0.00	\$1,334	\$136	10.18
(K)15	Actualizar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la SDG durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$57	\$37	65.01	\$80	\$0	0.00	\$64	\$0	0.00	\$185	\$0	0.00	\$385	\$37	9.58
528	Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno		\$2,134	\$2,078	97.39	\$2,330	\$1,522	65.32	\$4,618	\$0	0.00	\$5,523	\$0	0.00	\$7,100	\$0	0.00	\$21,704	\$3,600	16.59

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.23	23.00%	61.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.60%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes acciones:
 Se actualizó un (1) formato para inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental bajo el código PLE-PIN-F012, para iniciar el proceso de seguimiento a las alcaldías locales.
 Se realizó una (1) socialización sobre los criterios de medición de la meta transversal a las dependencias del Nivel Central, relacionada con alcanzar el 70% de desempeño ambiental semestralmente.
 Se llevo a cabo una (1) socialización sobre los criterios de evaluación para el primer semestre del 2021 de la meta transversal del plan de gestión relaciona con obtener una calificación del 80% o más en la implementación del sistema de gestión ambiental en las Alcaldías Locales teniendo en cuenta el formato de inspección ambiental para la verificación en la implementación del Sistema de gestión ambiental.
 Se realizó el diseño y presentó de una (1) la charla sobre el día internacional del agua y el sistema de acueducto de Bogotá.
 Se elaboró un (1) primer borrador del manual para la implementación del sistema de gestión ambiental para el nivel central y local teniendo en cuenta los requisitos de la norma NTC ISO 14001: 2015
 Se realizaron dos (2) reportes de media móvil, uno de la sede Edificio Bicentenario y otro de la sed Furatena
 Se elaboró un (1) documento denominado instrucciones sobre el sistema de préstamos de bicicletas y se envió a la Dirección de Talento Humano para recibir el concepto de aprobación de la ARL
 Se brindaron cinco (5) acompañamientos a los procesos de fumigación de las sedes: Edificio Bicentenario, Furatena, CONFIA del 20 de Julio, CONFIA de la Candelaria, Casa del Pensamiento Indígena.
 Se diseñó un (1) formulario y se solicitó la creación del espacio en la intranet para el buzón de sugerencias del sistema de gestión ambiental, como parte inicial de la implementación del programa de incentivos el cual es requisito de evaluación del Programa de Excelencia Ambiental Distrital ¿ PREAD.
 Se realizó una (1) entrega de puntos ecológicos y adecuación del cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos en la nueva sede del archivo central

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)8	Desarrollar 100 por ciento de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$19,969	\$3,501	17.53
		Recursos	\$2,094	\$2,038	97.34	\$1,995	\$1,463	73.32	\$4,308	\$0	0.00	\$5,173	\$0	0.00	\$6,400	\$0	0.00			
(K)9	Desarrollar 100 por ciento de las acciones de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$1,735	\$99	5.72
		Recursos	\$40	\$40	100.00	\$335	\$59	17.67	\$310	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00			

57	Gestión Pública Local	\$2,765	\$2,725	98.55	\$6,499	\$4,907	75.50	\$13,235	\$0	0.00	\$14,395	\$0	0.00	\$5,531	\$0	0.00	\$42,426	\$7,632	17.99
0	N/A	\$2,765	\$2,725	98.55	\$6,499	\$4,907	75.50	\$13,235	\$0	0.00	\$14,395	\$0	0.00	\$5,531	\$0	0.00	\$42,426	\$7,632	17.99
544	Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL				100.00	100.00%	

547	Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	\$696	\$656	94.24	\$793	\$734	92.57	\$1,500	\$0	0.00	\$1,863	\$0	0.00	\$1,240	\$0	0.00	\$6,092	\$1,390	22.82
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Durante el periodo reportado se realizaron las actividades programadas, es así como se consolidó un plan de trabajo para implementar el Modelo sustentado en el Plan de Acción de este, los Planes de Trabajo de los equipos y los indicadores de evaluación y seguimiento. Con estas herramientas se garantizará un acompañamiento constante a la puesta en marcha de lo establecido en el Modelo, y a su vez establecer alertas tempranas o posibles ajustes que se requieran. Como parte del plan de trabajo para la implementación del modelo local de gestión se realizó un documento de informe de implementación de los grupos de trabajo propuesto en el Modelo Local de Gestión para la estructura de la Subsecretaría y conformación de equipos plasmando en él las acciones adelantadas respecto a la socialización de las actividades que establece el Modelo y su Plan de Acción, con el fin de garantizar una efectiva aplicabilidad del mismo que permita atender las principales estrategias de la actual administración distrital.

Así mismo, se realizó un seguimiento y acompañamiento en la estructuración de los planes de trabajo de los equipos de la Subsecretaría permitiendo una planeación de sus actividades para la vigencia en respuesta a las prioridades de la Administración Distrital. Con estas acciones se promueve la planeación integral de las actividades y a su vez la identificación de posibles articulaciones con equipos de trabajo de la Subsecretaría y sus Direcciones, a fin de evitar duplicidad de labores y garantizar una efectiva articulación de los equipos de trabajo

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Elaborar 1 documento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$682	\$642	94.12	\$0	\$0	\$0	\$682
(S)2	Elaborar 7 documentos de investigación sobre la incidencia de la Gobernanza y Gobernabilidad Local	1.00	1.00	100.00	2.00	0.04	2.00	7.00
	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$56	\$0	\$180	\$645
(K)3	Poner en funcionamiento el 100 por ciento del Observatorio de Gestión Local para el análisis y seguimiento de la gestión local	0.00	0.00	0.00	100.00	19.00	19.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$68	\$65	96.24	\$180
(C)9	Implementar 100 por ciento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	0.00	0.00	0.00	40.00	15.00	37.50	70.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$669	\$669	99.96	\$1,140

548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	\$2,069	\$2,069	100.00	\$5,249	\$4,106	78.22	\$5,685	\$0	0.00	\$6,332	\$0	0.00	\$4,292	\$0	0.00	\$23,628	\$6,175	26.14
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	22.00	55.00%	55.00%
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: De conformidad con la planeación establecida con relación a la implementación del Sistema de Gestión Local, la Subsecretaría de Gestión Local elaboró la estrategia para la intervención integral en el territorio para la anualidad, con el fin de garantizar la adecuada priorización de las problemáticas locales que se atenderán por medio de la estrategia de seguimiento e intervención en el territorio.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23	
Proyecto(s) de inversión																			
7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Implementar 20 planes de asistencia técnica en las alcaldías locales para la gestión del desarrollo local	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	1.60	8.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$862	\$862	100.00	\$2,784	\$2,784	100.00	\$2,400	\$0	0.00	\$2,850	\$0	0.00	\$1,452	\$0	0.00	\$10,349	\$3,647	35.24
(S)5 Implementar 5 estrategias de intervención y seguimiento en las alcaldías locales, en temas de participación, planeación, contratación, presupuesto, territorialización de la inversión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.17	17.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.17	23.40
	Recursos	\$1,000	\$1,000	100.00	\$2,089	\$1,322	63.26	\$2,639	\$0	0.00	\$2,803	\$0	0.00	\$2,190	\$0	0.00	\$10,721	\$2,322	21.65
(K)6 Diseñar y ejecutar 100 por ciento de las estrategias para la divulgación de la gestión local en el territorio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50	2.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$106	\$106	100.00	\$136	\$0	0.00	\$156	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$882	\$106	12.02
(K)7 Implementar 100 por ciento de los nuevos desarrollos informáticos en los sistemas de información para la gestión local	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$50	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$800	\$50	6.25
(S)8 Elaborar 1 plan estratégico de formación en temas de incidencia local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$51	\$51	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$51	\$51	100.00
(S)12 Realizar 2 diagnósticos sobre los ajustes necesarios a los sistemas de información para la gestión local, de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
(K)13 Implementar 100 por ciento del plan estratégico de formación de incidencia local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$190	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$625	\$0	0.00

549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales	\$0	\$0	0.00	\$457	\$67	14.66	\$6,050	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,707	\$67	0.53
---	-----	-----	------	-------	------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%	0.00%
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Esta meta, contempla 2 componentes principales, i) realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la organización interna de operación y funcionamiento de las Alcaldías Locales y ii) un modelo tipo inicial de organización interna de las Alcaldías Locales. De conformidad con la programación de la meta, los avances se encuentran contemplados a partir del mes de abril, sin embargo, la Subsecretaría de Gestión Local ha adelantado la gestión correspondiente para el adecuado desarrollo de la meta en la presente vigencia. En este contexto, se realizó el diligenciamiento de la matriz del Plan de Trabajo del Centro de Gobierno Local con relación a la meta 559 del Plan de Desarrollo referida a implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales, estableciendo los productos relacionados con el cumplimiento de la meta y el cronograma para su desarrollo. Teniendo en cuenta que se identificó la necesidad de presentar solicitudes de cotizaciones ante universidades públicas, privadas y firmas consultoras con la finalidad de conocer el costo de un eventual estudio de consultoría orientado a la elaboración de un diagnóstico y una propuesta de estructura administrativa para las Alcaldías Locales de Bogotá D.C, se elaboró el anexo técnico en el cual se establecen las especificaciones de los productos contemplados en el marco del proceso de contratación, así como los lineamientos técnicos para su desarrollo, con el fin de que las solicitudes de cotización correspondan con las expectativas de la Subsecretaría frente al cumplimiento de la meta y el cronograma para su realización. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo con el fin de realizar una retroalimentación sobre la planeación para el cumplimiento de la referida meta, así como al contenido del anexo técnico previamente mencionado.

Proyecto(s) de inversión																			
7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Realizar 1 documento diagnóstico sobre la situación actual de la organización interna de operación y funcionamiento de las alcaldías locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$457	\$67	14.66	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$457	\$67	14.66

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$23,973	\$17,334	72.31	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,093	\$24,697	20.23
(S)11 Diseñar y ejecutar 100 por ciento del plan de implementación del modelo de organización interna de operación y funcionamiento en las alcaldías locales de acuerdo con sus competencias y la evolución normativa y presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,050	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,250	\$0	0.00
TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	\$13,911	\$13,430	96.54	\$75,043	\$27,272	36.34	\$100,095	\$0	0.00	\$106,430	\$0	0.00	\$104,214	\$0	0.00	\$399,694	\$40,701	10.18

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %