

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36
03 Movilidad social integral	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36
0 N/A	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	\$133	\$133	100.00	\$826	\$685	83.00	\$1,124	\$593	52.74	\$1,149	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$4,382	\$1,411	32.19

**Indicador(es)**

(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.30	0.29	96.67%	
2022	0.80	0.45	0.30	66.67%	66.67% ⚠
2023	0.90	0.50	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	54.55% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó seguimiento a los 14 productos de la PP, de los cuales 12 han tenido avances e sus acciones el plan de acción. Se realizaron las reuniones de los Comités de 9 localidades, relacionadas con los empalmes y con los planes de acción de los Comités para el año 2022. Se desarrollaron diferentes acciones en cada uno de los 6 componentes de la plataforma interreligiosa para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas

26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad	\$187	\$187	100.00	\$1,952	\$1,888	96.73	\$2,255	\$1,641	72.77	\$2,543	\$0	0.00	\$3,389	\$0	0.00	\$10,325	\$3,716	35.99
--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	1.00	33.33%	72.11% ✓
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	43.27% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron 3 ejercicios territoriales que fomentaron la participación organizada, activa y consiente de miembros de las diferentes localidades, a fin de conocer los factores de riesgo, factores de protección institucional y estrategias de prevención colectiva que se dan y se identifican en los territorios. Se

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36																																																			
socializó matriz construida para la articulación interinstitucional y con organizaciones sociales y comunitarias de las rutas de atención. Se han priorizado 5 localidades para hacer presencia con el bus de los derechos para socializar las Rutas de atención. Se celebró Comité Distrital de Prevención donde se aprobó el Plan de Trabajo de la instancia para el año 2022, así como el Plan de Acción para la implementación del Plan Distrital de Prevención.																																																																					
(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>33.00</td> <td>33.00%</td> <td>77.67%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.60%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			2022	100.00	100.00	33.00	33.00%	77.67%	✓	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	46.60%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2022	100.00	100.00	33.00	33.00%	77.67%	✓																																																															
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	46.60%	⚠																																																															
Retrasos y soluciones:																																																																					
Avances y Logros: Se recibieron los casos por diversos canales, a los cuales se brindó atención con orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y procesos de articulación interinstitucional al 100% de los Defensores y Defensoras que requirieron la activación de la misma por las situaciones de riesgo o amenazas manifestadas, registrando la siguiente información: (17) ingresos, (6) nuevos hechos, (21) seguimientos y (50) orientaciones, para un total de (94) atenciones a la población objetivo. Se realizó atención al 100 % de personas que requirieron atención por la ruta, durante el mes de marzo las duplas psicosociales asignadas al proyecto realizaron las siguientes atenciones: (2) ingresos, (2) seguimientos y (3) orientaciones, para un total de (7) atenciones a la población objetivo. Se registraron tres (3) nuevos casos de posibles víctima del delito, para quienes se activó la ruta de asistencia teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. Se realizaron 7 orientaciones en el marco de la Ruta por la Reconciliación. Proyección de respuesta a Proposición 102 de 2022 del Concejo de Bogotá, frente a solicitud de estado de funcionamiento y creación de la Ruta por la Reconciliación. Se brindó atención jurídica y psicosocial al 100 % de los casos que requirieron su activación, registrando: diecinueve (19) ingresos, cero (0) nuevos hechos, sesenta y tres (63) seguimientos y treinta y nueve orientaciones (39) orientaciones, para un total de ciento veintidós (121) atenciones a la población objeto.																																																																					
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$296	\$296	100.00	\$1,131	\$1,013	89.58	\$1,749	\$1,137	64.98	\$1,257	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$5,524	\$2,447	44.29																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>52.00</td> <td>52.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79.00</td> <td>79.00</td> <td>55.00</td> <td>69.62%</td> <td>69.62%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>55.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	15.00	15.00	15.00	100.00%			2021	40.00	52.00	52.00	100.00%			2022	79.00	79.00	55.00	69.62%	69.62%	⚠	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	55.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%																																																																	
2021	40.00	52.00	52.00	100.00%																																																																	
2022	79.00	79.00	55.00	69.62%	69.62%	⚠																																																															
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	55.00%	⚠																																																															
Retrasos y soluciones:																																																																					
Avances y Logros: En este mes se atendieron en los 5 espacios de atención diferenciada para grupos étnicos 1520 personas a través de cada uno de sus servicios. Se ha participado en espacios con líderes locales y distritales para concertar propuestas en los PPL con enfoque diferencial étnico, para la ejecución de las conmemoraciones de los grupos étnicos. Articulación para establecer instrumento entre lo local y el Distrito, para así forjar la participación de las comunidades étnicas en los espacios de interlocución.																																																																					
28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital	\$144	\$144	100.00	\$692	\$585	84.51	\$992	\$278	27.96	\$687	\$0	0.00	\$190	\$0	0.00	\$2,705	\$1,006	37.19																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36																																													
(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.96</td> <td>98.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>1.96</td> <td>65.33%</td> <td>65.33%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>3.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>49.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Se realizó 52 jornadas de seguimiento en donde se concertaron Acciones Afirmativas con los diferentes grupos étnicos, en aras de avanzar y materializar las acciones de acuerdo con el plan de acción que permitan su cumplimiento. Reunión con las Coordinadoras de la Comisión consultiva de Comunidades negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		2021	2.00	2.00	1.96	98.00%		2022	4.00	3.00	1.96	65.33%	65.33%	2023	0.00	3.50	0.00	0.00%		2024	0.00	4.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	49.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																											
2021	2.00	2.00	1.96	98.00%																																																											
2022	4.00	3.00	1.96	65.33%	65.33%																																																										
2023	0.00	3.50	0.00	0.00%																																																											
2024	0.00	4.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	49.00%																																																										
29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial	\$950	\$931	97.95	\$2,682	\$1,804	67.27	\$2,237	\$1,040	46.48	\$1,842	\$0	0.00	\$865	\$0	0.00	\$8,577	\$3,775	44.02																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>0.42</td> <td>56.00%</td> <td>56.00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>42.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Se ejecutaron 22 horas de formación a 170 participantes en el marco del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos. Consolidación y aprobación de 16 planes de trabajo con el apoyo del componente de Política Pública, se avanzo con acciones específicas en cada localidad. Se han aprobado en los Comités Locales 16 Planes de Trabajo con el acompañamiento y supervisión del Equipo de Política Pública de la Dirección de Derechos Humanos. Se realizó la primera sesión del Comité Distrital de Derechos Humanos en la que se presentó el cronograma 2022. Se solicitaron los reportes a las entidades responsables de política.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		2022	0.75	0.75	0.42	56.00%	56.00%	2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	42.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																											
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%																																																											
2022	0.75	0.75	0.42	56.00%	56.00%																																																										
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	42.00%																																																										
(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>0.49</td> <td>65.33%</td> <td>65.33%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>49.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Primer análisis de las observaciones realizadas a los productos y sus fichas técnicas por SDP y solicitud a las entidades que tienen productos en el plan de acción para subsanar. Se está en el momento de aprobación de los sectores y de firma del Decreto que iniciará la etapa de implementación de la política. Se hizo seguimiento al avance del plan de acción y se elaboró informe de gestión del primer trimestre</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		2022	0.75	0.75	0.49	65.33%	65.33%	2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	49.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																											
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%																																																											
2022	0.75	0.75	0.49	65.33%	65.33%																																																										
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	49.00%																																																										
30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital	\$33	\$33	100.00	\$310	\$273	87.95	\$1,212	\$550	45.36	\$1,559	\$0	0.00	\$924	\$0	0.00	\$4,039	\$855	21.18																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	40.00	40.00	39.00	97.50%		
2022	70.00	70.00	41.00	58.57%	▲	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	▲	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	41.00%	▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Participación en espacios comunitarios para la construcción de metodologías de trabajo y el plan de acción inicial. Tres (3) documentos de avances en investigación de gobierno propio, la justicia propia y memoria. Cuatro (4) instrumentos de análisis Una (1) ficha metodológica de rituales propios Ocho (8) Fichas metodológicas de encuentros comunitarios. Se consolidó la información para la sesión de seguimiento de la información presentada por las entidades. Construcción y análisis del instrumento de seguimiento para aprobación por parte del equipo de la Subdirección de Asuntos Étnicos como secretaria técnica. Reuniones con el concejo de medicina tradicional y de salud, encuentro de cambio de fuego en la casa de pensamiento UBA RHUA, con la Secretaría Distrital de Salud

32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$108	\$71	65.50	\$572	\$36	6.30	\$1,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,378	\$107	4.49
--	-----	-----	------	-------	------	-------	-------	------	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.50	0.30	0.26	86.67%		
2022	0.80	0.50	0.31	62.00%	▲	
2023	1.00	0.70	0.00	0.00%	▲	
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se lleva a cabo reunión con SDCRD donde socializan herramientas cuantitativas y cualitativas para el levantamiento de la línea base sobre racismo y xenofobia, así como su costeo. Producto de la reunión se obtienen los siguientes resultados y compromisos: 1. Se revisará el costeo de las herramientas de trabajo cuantitativas y cualitativas para levantamiento de línea base sobre racismo y xenofobia para determinar qué elementos costea Secretaría de Cultura, y cuáles Secretaría de Gobierno. 2. Se hará una revisión conjunta de la propuesta inicial del Estado del Arte sobre discriminación múltiple. 3. Se propone una mesa ampliada institucional y de observatorios en abril para iniciar el trabajo articulado frente a racismo y xenofobia. 4. Se propone llevar a cabo una acción afirmativa con mujeres afro para el 25 de junio, que podría articularse con IDPAC y la campaña que ya se tiene adelantada desde Gobierno.

35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas	\$175	\$175	100.00	\$780	\$694	88.92	\$2,088	\$400	19.14	\$2,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,743	\$1,269	22.09
---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2022	2.00	3.50	0.50	14.29%	⊘	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	12.50%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrolló acuerdo SDG ¿ PNUD con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar las etapas de agenda pública y formulación para las cuatro políticas públicas étnicas. Se elaboró el documento de distribución presupuestal en equidad para temas de participación con los grupos

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política étnicos Se elaboró la versión 1 del documento de análisis de actores claves en la reformulación de las Política Pública étnicas de Bogotá D.C. Se elaboraron los estudios previos para realizar convenio para ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para acompañar las fases de agenda pública y formulación de la reestructuración de las políticas públicas étnicas en la ciudad de Bogotá, en el marco de la metodología CONPES D.C. desde un enfoque dialógico y participativo.	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$12,770	\$5,909	46.27	\$13,855	\$0	0.00	\$8,388	\$0	0.00	\$46,070	\$15,367	33.36																																													
36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad	\$139	\$60	43.00	\$519	\$487	93.83	\$540	\$236	43.63	\$420	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$2,397	\$782	32.64																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.83</td> <td>92.22%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>83.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		2021	0.80	0.80	0.80	100.00%		2022	0.90	0.90	0.83	92.22%	★	2023	0.95	0.95	0.00	0.00%	★	2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	83.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																											
2021	0.80	0.80	0.80	100.00%																																																											
2022	0.90	0.90	0.83	92.22%	★																																																										
2023	0.95	0.95	0.00	0.00%	★																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	83.00%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros:	Desarrollo de 7 ejercicios participativos orientados a la socialización y retroalimentación de la propuesta de estructura de la Política Pública. 3 Mesas de trabajo con actores estratégicos para la retroalimentación de los componentes conceptuales de la Estructura Preliminar de Política. Cargue de la política en el portal institucional de la SDG para recepción de aportes por parte de la población. Se implementaron las acciones técnicas y logísticas para la realización de la sesión extraordinaria No. 1 del Consejo Distrital de Discapacidad Se realizaron dos sesiones del Comité Técnico Distrital de Discapacidad Se adelantaron todas las gestiones técnicas y operativas para la realización de la sesión mensual de la Mesa Técnica de la SISLP. El resultado de las jornadas electorales es el siguiente: Total de candidatos distritales electos: 6 : Total de candidatos locales electos: 41																																																														
06 Sistema Distrital del Cuidado	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	★	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	★																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
33 Más árboles y más y mejor espacio público	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$50,849	\$20,911	41.12	\$58,183	\$0	0.00	\$68,387	\$0	0.00	\$222,749	\$62,312	27.97																																												
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$2,778	\$2,650	95.40	\$33,070	\$29,947	90.56	\$38,467	\$11,492	29.87	\$50,679	\$0	0.00	\$63,437	\$0	0.00	\$188,430	\$44,089	23.40																																												
0 N/A	\$2,778	\$2,650	95.40	\$33,070	\$29,947	90.56	\$38,467	\$11,492	29.87	\$50,679	\$0	0.00	\$63,437	\$0	0.00	\$188,430	\$44,089	23.40																																												
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	\$2,280	\$2,157	94.60	\$27,910	\$24,962	89.44	\$32,234	\$6,740	20.91	\$45,434	\$0	0.00	\$59,919	\$0	0.00	\$167,777	\$33,859	20.18																																												

Indicador(es)

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	
2021	145,899.00	388,975.00	388,975.00	100.00%	
2022	222,322.00	132,916.00	122,209.00	91.94%	98.22% ★
2023	222,322.00	80,524.00	0.00	0.00%	
2024	76,424.00	11,123.00	0.00	0.00%	
TOTAL	694,757.00	694,757.00	592,403.00	al Plan de Desarrollo	85.27% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante el periodo objeto de reporte del presente informe, se profirió un total de 122.209 fallos de fondo en primera instancia de las actuaciones de policía por parte de los inspectores del factor local y del nivel central, lo cual representa un cumplimiento acumulado del 92% con respecto a la meta proyectada la vigencia 2022. Es importante señalar que los inspectores de policía del nivel central que contempla los inspectores de Atención a la Ciudadanía (AC), inspectores del Centro de Traslado por Protección (CTP), inspectores de Atención Prioritaria (AP) y los inspectores de Descongestión (D) profirieron un total de 104.254 fallos de fondo en primera instancia, lo que significa que aportaron el 85,3% del total de los fallos de fondo conseguidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Por su parte, los inspectores del factor local, que comprende los 81 inspectores distribuidos en las localidades del Distrito, alcanzaron un total de 17.955 fallos de fondo, lo cual representa el 14,7% del total de los fallos conseguidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Se destacan localidades como Bosa, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Usaquén y Usme.

320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas	\$182	\$177	97.36	\$641	\$616	96.05	\$1,613	\$1,381	85.59	\$752	\$0	0.00	\$1,433	\$0	0.00	\$4,621	\$2,173	47.03
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	5,500.00	5,500.00	5,230.00	95.09%	
2022	5,500.00	5,770.00	1,034.00	17.92%	57.33% ⚠
2023	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	19,000.00	19,000.00	6,364.00	al Plan de Desarrollo	33.49% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: En el mes marzo se terminaron 649 actuaciones administrativas por parte de las Alcaldías Locales discriminadas así: Establecimientos de Comercio 249, Espacio Público 90 y Obras y Urbanismo 310, (de igual forma se realizó ajuste aumentando en 26 actuaciones administrativas terminadas correspondientes al mes de febrero) permitiendo alcanzar al cierre del primer trimestre 1034 actuaciones administrativas equivalentes al 18% de la meta proyectada para la vigencia que se pueden desagregar por tipología de la siguiente forma: Establecimientos de Comercio 432, Espacio Público 133 y Obras y Urbanismo 469. A pesar de las variables propias de las dinámicas locales al inicio del año, se superó en un 28 % la meta programada para este trimestre.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$50,849	\$20,911	41.12	\$58,183	\$0	0.00	\$68,387	\$0	0.00	\$222,749	\$62,312	27.97
321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana	\$316	\$316	100.00	\$4,519	\$4,369	96.69	\$4,620	\$3,371	72.97	\$4,493	\$0	0.00	\$2,084	\$0	0.00	\$16,032	\$8,057	50.25

**Indicador(es)**

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	32.00	32.00%	77.33% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	46.40%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

- Avances y Logros: Se presenta la estructura base del documento:
1. Modelo de intervención y enfoque de prevención para la convivencia
  2. Procesos de articulación interinstitucional
  3. Línea de intervención artística
  4. Jornadas de convivencia distrital e itinerarias
  5. Convocatoria artística en las localidades priorizadas
  6. Línea de intervención pedagógica
  7. Talleres de formación ciudadana
  8. Programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia
  9. Formación de servidores públicos para la convivencia
  10. Línea de intervención comunicativa
  11. Campaña de relacionamiento y de medios
  12. Producción serie Web
  13. Paisajes sonoros y Podcast
  14. Microsite Web de la estrategia
  15. Evento de cierre y socialización de la estrategia
  16. Línea de evaluación y seguimiento
  17. Encuesta e índice local de cultura ciudadana y acuerdo social
  18. Instrumentos de seguimiento al impacto de las actividades
  19. Gestión del conocimiento para la convivencia
  20. Conclusiones
  21. Anexos ¿ Matriz de planeación

43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	\$1,482	\$1,459	98.41	\$8,000	\$7,344	91.81	\$12,382	\$9,420	76.08	\$7,505	\$0	0.00	\$4,950	\$0	0.00	\$34,319	\$18,223	53.10
0 N/A	\$1,482	\$1,459	98.41	\$8,000	\$7,344	91.81	\$12,382	\$9,420	76.08	\$7,505	\$0	0.00	\$4,950	\$0	0.00	\$34,319	\$18,223	53.10
322 Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá	\$397	\$397	100.00	\$1,092	\$1,092	100.00	\$1,269	\$769	60.63	\$893	\$0	0.00	\$692	\$0	0.00	\$4,343	\$2,259	52.00

**Indicador(es)**

(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2022	0.70	0.70	0.51	72.86%	72.86% ✓	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	51.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$50,849	\$20,911	41.12	\$58,183	\$0	0.00	\$68,387	\$0	0.00	\$222,749	\$62,312	27.97																																													
<p>Avances y Logros: Durante el primer trimestre se generaron 36 informes así: 3 de movilizaciones y gobernabilidad, 1 trimestral de conflictividades sociales, 5 de contexto de movilizaciones sociales, 16 informes ejecutivos de movilizaciones sociales, 6 informes de contexto por localidades, 2 informes temáticos, 2 informes de contextos específicos, 1 infografía. Se realizaron 2 procesos de formación al grupo de gestores y a profesionales encargados de la territorialización de las movilizaciones. Se está realizando el proceso de actualización del sistema de información del observatorio: 4 ajustes en el módulo de rutas de atención, y 3 ajustes en el módulo de comités locales.</p>																																																															
323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	\$221	\$221	100.00	\$6,088	\$5,463	89.73	\$9,164	\$8,079	88.16	\$4,768	\$0	0.00	\$2,822	\$0	0.00	\$23,063	\$13,763	59.67																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.37</td> <td>0.37</td> <td>0.37</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.62</td> <td>0.62</td> <td>0.40</td> <td>64.52%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.87</td> <td>0.87</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.12	0.12	0.12	100.00%		2021	0.37	0.37	0.37	100.00%		2022	0.62	0.62	0.40	64.52%	⚠	2023	0.87	0.87	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%																																																											
2021	0.37	0.37	0.37	100.00%																																																											
2022	0.62	0.62	0.40	64.52%	⚠																																																										
2023	0.87	0.87	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																									
<p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo</p> <p>Avances y Logros: Durante el trimestre se han acompañado territorialmente el desarrollo de 464 actividades de protesta y/o movilizaciones sociales, en las cuales se tuvo 2 procedimientos por parte de la FUDIS, y 7 intervenciones del Escuadrón Movil Antidisturbios ESMAD. Se desarrollaron igualmente 19 mesas de diálogo (11 nuevas y 8 de seguimiento). Se realizó el acompañamiento a 105 actividades requeridas por la SDG y otras entidades distritales a situaciones que podían tensionar la convivencia.</p>																																																															
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	\$748	\$741	99.05	\$240	\$240	100.00	\$310	\$80	25.77	\$400	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,149	\$1,061	49.40																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.04</td> <td>16.00%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.13</td> <td>0.13</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.41</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>41.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.12	0.12	0.12	100.00%		2021	0.25	0.25	0.25	100.00%		2022	0.25	0.25	0.04	16.00%	⊘	2023	0.25	0.25	0.00	0.00%		2024	0.13	0.13	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.41	al Plan de Desarrollo	41.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%																																																											
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%																																																											
2022	0.25	0.25	0.04	16.00%	⊘																																																										
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																											
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	1.00	1.00	0.41	al Plan de Desarrollo	41.00%	⚠																																																									
<p>Retrasos y soluciones: En el marco de la reformulación del proceso de iniciativas ciudadanas juveniles, fue necesario realizar un ajuste al cronograma y programa en términos de la convocatoria y las gestiones pertinentes, así como los temas administrativos para firmar un convenio interadministrativo con IDPAC como parte del cumplimiento de la meta. En este sentido, la actividad correspondiente al ajuste de documento del programa, se finalizará en el mes de abril, dando paso igualmente a la implementación del 100% de las actividades propias del programa</p> <p>Avances y Logros: En el primer trimestre se realizaron reuniones de articulación interinstitucional con el equipo de participación, con el fin de establecer la propuesta metodológica para la implementación de iniciativas durante el segundo semestre de 2022, lo que implicó ajustes en el documento soporte del programa de iniciativas ciudadanas juveniles</p>																																																															



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$50,849	\$20,911	41.12	\$58,183	\$0	0.00	\$68,387	\$0	0.00	\$222,749	\$62,312	27.97																																																			
(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90.00</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>57.14%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>120.00</td> <td>320.00</td> <td>120.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>37.50%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo Avances y Logros: La implementación de las iniciativas se reportará de acuerdo con el avance en su implementación a partir del segundo semestre del año una vez se realice convenio interadministrativo</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	30.00	0.00	0.00	0.00%			2021	90.00	120.00	120.00	100.00%			2022	0.00	90.00	0.00	0.00%	57.14%	⚠	2023	0.00	90.00	0.00	0.00%			2024	0.00	20.00	0.00	0.00%			TOTAL	120.00	320.00	120.00	al Plan de Desarrollo	37.50%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2021	90.00	120.00	120.00	100.00%																																																																	
2022	0.00	90.00	0.00	0.00%	57.14%	⚠																																																															
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	120.00	320.00	120.00	al Plan de Desarrollo	37.50%	⊘																																																															
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	\$21	\$5	22.64	\$191	\$191	100.00	\$636	\$82	12.94	\$762	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$2,057	\$278	13.49																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.04</td> <td>16.00%</td> <td>65.00%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.39</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>39.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo Avances y Logros: Se avanzó en la construcción del pacto PACTARTE Hip Hop por el arte y la vida, mediante la depuración de propuestas obtenidas por parte de los integrantes del movimiento HIP HOP durante el año 2021, que se registran en la matriz de propuestas para PACTARTE. Se avanzó en el primer seguimiento al cumplimiento del pacto con la SDG por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Respecto al pacto con la mesa LGTB de Sancristobal, se realizó reunión con la alcaldía local y la gestora territorial de género del IDPAC, concertando el primer seguimiento del pacto en el mes de abril en la mesa consultiva.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			2021	0.25	0.25	0.25	100.00%			2022	0.25	0.25	0.04	16.00%	65.00%	⚠	2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			TOTAL	1.00	1.00	0.39	al Plan de Desarrollo	39.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																																	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%																																																																	
2022	0.25	0.25	0.04	16.00%	65.00%	⚠																																																															
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																																	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	1.00	1.00	0.39	al Plan de Desarrollo	39.00%	⊘																																																															
(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>66.67%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>4.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo Avances y Logros: El registro sobre número de pactos acordados se realizará una vez se desarrollen todas las actividades previas programadas en la vigencia</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	2.00	2.00	100.00%			2021	2.00	2.00	2.00	100.00%			2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%	⚠	2023	2.00	2.00	0.00	0.00%			2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	8.00	8.00	4.00	al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%																																																																	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																																	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	66.67%	⚠																																																															
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	8.00	8.00	4.00	al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠																																																															
327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	\$95	\$95	100.00	\$221	\$211	95.48	\$354	\$223	63.11	\$382	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$1,289	\$529	41.04																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$50,849	\$20,911	41.12	\$58,183	\$0	0.00	\$68,387	\$0	0.00	\$222,749	\$62,312	27.97																																													
(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.43</td> <td>71.67%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>43.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Como parte de una de las actividades contempladas en la ejecución de la meta, en el mes de marzo se presenta un retraso en el desarrollo de tres (3) espacios de dialogo, debido a que estos ejercicios se realizan en el marco de los Consejos y Mesas Locales liderados por las Alcaldías Locales, lo que implica una actualización del cronograma por parte del Programa Goles en Paz 2.0, para garantizar una mayor articulación con las localidades y mayor impacto de los espacios a desarrollar, y en atención a que se proyecta realizar la presentación de la propuesta en cada espacio de la "Estructura de funcionamiento del barrismo social en la ciudad de Bogotá D.C.", la cual se encuentra en elaboración y su validación se proyecta para inicios del mes de mayo. En ese sentido, los espacios se desarrollan a lo largo de la vigencia 2022, para dar cumplimiento a la programación inicial.</p> <p>Avances y Logros: En los meses de enero, febrero y marzo, la DIMAYOR programó 53 partidos de futbol profesional, socializados en la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el futbol de Bogotá, para el respectivo acompañamiento por las entidades competentes, a partir del cual el programa Goles en pas 2.0 realizó el acompañamiento al 100% de estas actividades de futbol, disputados en el estadio el Campin y Techo. Se construyeron 4 documentos para el fomento de la cultura ciudadana y convivencia en el futbol. Se realizaron 11 mesas interinstitucionales para conocer la oferta institucional, se realizó compromiso de socialización con organizaciones futboleras del programa Goles en paz 2.0. Se realizaron 5 espacios de diálogo local para el fortalecimiento del barrismo social.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.15	0.15	0.15	100.00%		2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		2022	0.60	0.60	0.43	71.67%	✓	2023	0.80	0.80	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	43.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%																																																											
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%																																																											
2022	0.60	0.60	0.43	71.67%	✓																																																										
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	43.00%	⚠																																																									
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	\$0	\$0	0.00	\$168	\$148	87.85	\$649	\$186	28.62	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,417	\$334	23.54																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.30</td> <td>0.04</td> <td>13.33%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.44</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>44.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo</p> <p>Avances y Logros: Se realizaron 2 visitas a los consejos locales de acuerdo con el plan de acompañamiento a las alcaldías locales, y 1 formación con los referentes de juventud encargados del proceso de seguimiento a los consejos locales de juventud. Se realizó la entrega de directrices para el funcionamiento de los consejos locales de juventud. Se apoyó la conformación y funcionamiento del Consejo Distrital de Juventud (Resolución 008 de 2022), y se apoyó el proceso de gestión para el funcionamiento del mismo. Adicionalmente se expidió el Decreto 058 correspondiente a los incentivos de funcionamiento al Consejo Distrital de Juventud.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	1.00	0.40	0.40	100.00%		2022	0.00	0.30	0.04	13.33%	⊘	2023	0.00	0.20	0.00	0.00%		2024	0.00	0.10	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.44	al Plan de Desarrollo	44.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2021	1.00	0.40	0.40	100.00%																																																											
2022	0.00	0.30	0.04	13.33%	⊘																																																										
2023	0.00	0.20	0.00	0.00%																																																											
2024	0.00	0.10	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	1.00	1.00	0.44	al Plan de Desarrollo	44.00%	⚠																																																									
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales <b>FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,375	\$20,693	72.93	\$33,127	\$0	0.00	\$26,788	\$0	0.00	\$120,858	\$52,609	43.53																																												
51 Gobierno Abierto	\$379	\$285	75.20	\$3,784	\$3,717	98.24	\$5,683	\$2,847	50.10	\$4,615	\$0	0.00	\$2,760	\$0	0.00	\$17,222	\$6,850	39.77																																												
0 N/A	\$379	\$285	75.20	\$3,784	\$3,717	98.24	\$5,683	\$2,847	50.10	\$4,615	\$0	0.00	\$2,760	\$0	0.00	\$17,222	\$6,850	39.77																																												
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$254	\$180	70.93	\$2,017	\$2,005	99.37	\$2,410	\$1,338	55.51	\$2,451	\$0	0.00	\$1,478	\$0	0.00	\$8,611	\$3,523	40.91																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.44</td> <td>67.69%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>44.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se está diseñando la caja de herramientas para subirla al espacio de MATIZ ¿Gestión del conocimiento y la innovación¿ ubicado en la intranet de la entidad. Se culmina el proceso de construcción de la Caja de Herramientas y Metodologías en Innovación</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		2022	0.65	0.65	0.44	67.69%	▲	2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	44.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																										
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%																																																										
2022	0.65	0.65	0.44	67.69%	▲																																																									
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	44.00% ▲																																																									
425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO	\$125	\$105	83.92	\$1,518	\$1,464	96.44	\$2,664	\$1,234	46.33	\$2,164	\$0	0.00	\$1,282	\$0	0.00	\$7,753	\$2,803	36.16																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.27</td> <td>90.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.46</td> <td>92.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.49</td> <td>70.00%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>49.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se avanzó en la consolidación de los resultados del sondeo aplicado a los actores definidos previamente para ser intervenidos, todos ellos participantes en las etapas del proceso de causas ciudadanas 2021. De manera cuantitativa se aplicaron 135 encuestas a votantes; 12 a entidades; 4 DTI y 6 Postulantes. Se avanzó en la aplicación total de 2/3 de los instrumentos de evaluación a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno en el marco de los Presupuestos Participativos.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.30	0.30	0.27	90.00%		2021	0.50	0.50	0.46	92.00%		2022	0.70	0.70	0.49	70.00%	▲	2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	49.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%																																																										
2021	0.50	0.50	0.46	92.00%																																																										
2022	0.70	0.70	0.49	70.00%	▲																																																									
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	49.00% ▲																																																									
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	\$0	\$0	0.00	\$248	\$248	100.00	\$610	\$275	45.18	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$858	\$524	61.04																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,375	\$20,693	72.93	\$33,127	\$0	0.00	\$26,788	\$0	0.00	\$120,858	\$52,609	43.53

(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.39	39.00%	⊘
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				39.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de avanzar en la revisión y definición de los puntos y factores críticos construidos con la información recogida en los espacios de participación con miras a la construcción del árbol de problemas requerido en este proceso de reformulación. Actualmente se cuentan con los capítulos: Marco teórico, análisis cuantitativo y cualitativo, estrategia de participación ciudadana, resultados del proceso de participación, Identificación y descripción de puntos críticos, Buenas prácticas y análisis jurídico, Instrumentos de planeación, los cuales se encuentran en revisión y ajustes finales.

52 Integración regional, distrital y local	\$565	\$524	92.65	\$1,690	\$1,662	98.35	\$2,455	\$1,529	62.26	\$2,027	\$0	0.00	\$2,241	\$0	0.00	\$8,979	\$3,715	41.37
0 N/A	\$565	\$524	92.65	\$1,690	\$1,662	98.35	\$2,455	\$1,529	62.26	\$2,027	\$0	0.00	\$2,241	\$0	0.00	\$8,979	\$3,715	41.37
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral	\$0	\$0	0.00	\$70	\$70	100.00	\$341	\$103	30.12	\$136	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$796	\$172	21.63

**Indicador(es)**

(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				31.25%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Desarrollo de la jornada de Elecciones de Congreso de la República 2022, así como la V Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento a los procesos electorales; Gestión del despliegue logístico y articulación interinstitucional para cubrimiento y monitoreo de la jornada electoral. Adelanto de acciones administrativas para la atención de requerimientos de Imprenta y Registraduría.

436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	\$197	\$191	96.69	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$294	\$287	97.78
--	-----	-----	------	------	------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.94	94.00%	
2022	1.00	3.06	0.36	11.76%	⊘
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.30	32.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La Dirección de Relaciones Políticas realizó las gestiones durante el mes de marzo para la presentación del proyecto de acuerdo de ingreso de Bogotá a la RMB

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,375	\$20,693	72.93	\$33,127	\$0	0.00	\$26,788	\$0	0.00	\$120,858	\$52,609	43.53																																																			
438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios	\$151	\$144	95.10	\$357	\$357	100.00	\$521	\$392	75.12	\$602	\$0	0.00	\$398	\$0	0.00	\$2,029	\$892	43.96																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>14.00</td> <td>12.50</td> <td>12.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>6.00</td> <td>24.00%</td> <td>⊘</td> <td>69.60% ▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>11.00</td> <td>12.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>43.50</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>43.50% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	14.00	12.50	12.50	100.00%			2021	25.00	25.00	25.00	100.00%			2022	25.00	25.00	6.00	24.00%	⊘	69.60% ▲	2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			2024	11.00	12.50	0.00	0.00%			TOTAL	100.00	100.00	43.50	al Plan de Desarrollo		43.50% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%																																																																	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%																																																																	
2022	25.00	25.00	6.00	24.00%	⊘	69.60% ▲																																																															
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	100.00	100.00	43.50	al Plan de Desarrollo		43.50% ▲																																																															
Retrasos y soluciones: No presento retrasos																																																																					
Avances y Logros: En marzo el Concejo de Bogotá sesionó un total de 24 veces, 10 de las cuales correspondieron a sesiones sobre la discusión y aprobación de proyectos de acuerdo, 10 a debates de control político y 4 relacionadas con la designación del Contralor de Bogotá encargado, la celebración del día internacional de la mujer, la clausura de sesiones ordinarias de febrero y la instalación de sesiones extraordinarias convocadas para el periodo entre el 14 de marzo y 30 de abril de 2022. En marzo se realizó el primer borrador del documento de investigación sobre comportamiento de actores políticos, el cual concierne al desarrollo parcial del primer capítulo del escrito relacionado con el proyecto de acuerdo relativo a la modificación del reglamento interno del Concejo de la ciudad, aprobado recientemente por esa corporación (Acuerdo 837 de 2022). En marzo se desarrolló un análisis preliminar de los resultados electorales del Congreso de la República 2022, informados por la Registraduría Nacional, el cual es el primer insumo para el documento de investigación definido sobre dinámicas políticas referido a las implicaciones para la Administración Distrital, respecto del cambio de Gobierno Nacional y de la recomposición del Congreso de la República.																																																																					
448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local	\$414	\$380	91.75	\$1,168	\$1,140	97.61	\$1,396	\$844	60.44	\$1,289	\$0	0.00	\$1,593	\$0	0.00	\$5,860	\$2,363	40.33																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>5.00</td> <td>25.00%</td> <td>⊘</td> <td>75.00% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>45.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>45.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.00	100.00%			2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			2022	20.00	20.00	5.00	25.00%	⊘	75.00% ✓	2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			TOTAL	100.00	100.00	45.00	al Plan de Desarrollo		45.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																	
2022	20.00	20.00	5.00	25.00%	⊘	75.00% ✓																																																															
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	100.00	100.00	45.00	al Plan de Desarrollo		45.00% ▲																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																					
Avances y Logros: En el primer trimestre, se realizó el comité de enlaces del Concejo de Bogotá con la administración distrital. Se realizan informes mes a mes de 2022 con la información de las gestiones desarrolladas en materia de asuntos normativos. Se presentaron 61 proyectos por parte de los Concejales. Durante el trimestre desde la Dirección de Relaciones Políticas se atendieron de manera oportuna (21) mesas de conflictividad. En el periodo comprendido en el e atendieron de manera efectiva desde la Dirección de Relaciones Políticas Dos (2) requerimientos y demás actividades realizadas.																																																																					
56 Gestión Pública Efectiva	\$3,884	\$3,829	98.56	\$13,000	\$12,719	97.84	\$13,737	\$11,002	80.09	\$12,089	\$0	0.00	\$16,185	\$0	0.00	\$58,897	\$27,550	46.78																																																			
0 N/A	\$3,884	\$3,829	98.56	\$13,000	\$12,719	97.84	\$13,737	\$11,002	80.09	\$12,089	\$0	0.00	\$16,185	\$0	0.00	\$58,897	\$27,550	46.78																																																			
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	\$530	\$530	100.00	\$8,712	\$8,626	99.01	\$11,257	\$9,424	83.72	\$1,656	\$0	0.00	\$2,210	\$0	0.00	\$24,365	\$18,581	76.26																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,375	\$20,693	72.93	\$33,127	\$0	0.00	\$26,788	\$0	0.00	\$120,858	\$52,609	43.53

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.05	5.00%	68.33%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realiza programación a través de cronograma de los diferentes documentos pertenecientes al proceso de Gestión Corporativa institucional.

A corte primer trimestre de 2022 se encuentran actualizados 8 documentos en MATIZ a saber: GCO-GCI-IN037,GCO-GCI-F003,GCO-GCI-F004,GCO-GCI-F055,GCO-GCI-F137,GCO-GCI-F138,GCO-GCI-F165 y Plan Estratégico de Seguridad Vial.

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,220	\$1,220	100.00	\$2,393	\$2,312	96.62	\$1,660	\$853	51.36	\$4,911	\$0	0.00	\$6,875	\$0	0.00	\$17,060	\$4,386	25.71
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.25	25.00%	75.00%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2022 se elabora la identificación de la necesidad de licenciamiento de Office 365 para la vigencia 2022. Esta necesidad incluye el personal de planta, el personal contratista del nivel central y las cuentas asociadas a servicios institucionales.

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	\$2,134	\$2,078	97.39	\$1,894	\$1,780	93.98	\$821	\$725	88.34	\$5,523	\$0	0.00	\$7,100	\$0	0.00	\$17,471	\$4,583	26.23
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.19	19.00%	73.00%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.80%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizaron mesas de trabajo con la promotora del proceso de Gerencia TIC y el equipo de trabajo encargado de realizar el plan de preservación digital a largo plazo. El propósito de la reunión fue asesorar al proceso frente a los riesgos de la preservación digital de los documentos de archivo. Se sugirió utilizar las mismas metodologías frente a la identificación (contexto interno y externo) y los niveles de impacto y probabilidad de los riesgos establecidos, así como también la identificación de los actores involucrados en la implementación del plan; Respuesta al requerimiento de la Contraloría con radicado 20224210177912 en el que se realiza un reporte frente a las dimensiones del MIPG; Se realizaron las siguientes mesas de actualización de matrices de riesgos de acuerdo con el nuevo manual de gestión del riesgo (PLE-PIN-M001 versión 06) y el nuevo formato de matriz de riesgos (PLE-PIN-F001 versión 05); Se realizó reunión de apoyo a la Alcaldía Local de Kennedy para la formulación de un plan de mejoramiento (302); Respuesta al requerimiento de la Contraloría con radicado 20224210177912 en el que se realiza un reporte frente a las dimensiones del MIPG; Se realizó actualización de 16 documentos que hacen parte del manual de procesos y procedimientos de la entidad, y se realizó la eliminación de dos (2) documentos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,375	\$20,693	72.93	\$33,127	\$0	0.00	\$26,788	\$0	0.00	\$120,858	\$52,609	43.53
57 Gestión Pública Local	\$2,765	\$2,725	98.55	\$6,499	\$6,455	99.32	\$6,499	\$5,315	81.78	\$14,395	\$0	0.00	\$5,601	\$0	0.00	\$35,760	\$14,495	40.53
0 N/A	\$2,765	\$2,725	98.55	\$6,499	\$6,455	99.32	\$6,499	\$5,315	81.78	\$14,395	\$0	0.00	\$5,601	\$0	0.00	\$35,760	\$14,495	40.53
544 Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

547 Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	\$696	\$656	94.24	\$806	\$803	99.63	\$703	\$635	90.31	\$1,863	\$0	0.00	\$1,240	\$0	0.00	\$5,308	\$2,094	39.45
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	70.00	48.80	69.71%	⚠
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	48.80% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo

Avances y Logros: Se elaboró el plan de trabajo del 2022, se realizaron reuniones con el equipo coordinador del MGL TIP y con los coordinadores de cada uno de los equipos de la SGL y los de las DGDL y DGP, con el fin de retroalimentar el MGL TIP y solicitar la actualización del MGL TIP en cada uno de los temas que son responsabilidad de los equipos y las direcciones.  
Se está actualizando el plan de acción del MGL TIP, determinando a su vez, las actividades que se requieren ajustar en el documento del MGL TIP; se realizaron reuniones con los equipos de la SGL, DGP, DGDL, con el fin de retroalimentar el MGL TIP y solicitar la actualización

(C) 666 Índice de Gestión Pública Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	6.00	6.00	100.00%	
2022	0.00	8.00	6.00	75.00%	✓
2023	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo; la programación de resultados del indicador se registrará en el último trimestre del año

Avances y Logros: Se consolidó el reporte de los 9 indicadores del IGPL 2021. Se registró el avance en los seis (6) indicadores con periodicidad de enero y febrero de 2022 (PEP, PEP, POP, PDAA, PAPF PPQRC). Se presentó el IGPL, a la Secretaría General Distrital, encargado del Índice de Gestión Pública Distrital.

548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	\$2,069	\$2,069	100.00	\$5,193	\$5,152	99.21	\$5,796	\$4,680	80.75	\$6,332	\$0	0.00	\$4,292	\$0	0.00	\$23,682	\$11,901	50.25
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,375	\$20,693	72.93	\$33,127	\$0	0.00	\$26,788	\$0	0.00	\$120,858	\$52,609	43.53

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	65.00	65.00	45.60	70.15%	70.15%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.60%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante el periodo

Avances y Logros: El Subsecretario de Gestión Local, estableció la estrategia de intervención y seguimiento en las Alcaldías Locales para la vigencia 2022, en los siguientes componentes:

1. Infraestructura Local.
2. Bogotá Local 3.0
3. Cuidado Local.
4. Constructores Locales.

En el periodo, se realizaron acciones de planeación, acompañamiento y seguimiento en la implementación de dicha estrategia en todos sus componentes

549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales	\$0	\$0	0.00	\$501	\$501	100.00	\$0	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$6,771	\$501	7.39
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	-----	-----	------	---------	-----	------	------	-----	------	---------	-------	------

**Indicador(es)**

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2022	55.00	55.00	5.00	9.09%	16.67%	
2023	40.00	35.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos durante el periodo

Avances y Logros: Estudio de cargas en las AL de 01 Usaquén, 07 Bosa y 13 Teusaquillo; en las otras 17, se hizo entrevistas y extrapolación. Se avanzó en la propuesta de estructura interna tipo de las AL y su articulación con el Gabinete Local, se adelantó un focus group (28-02-22) con los alcaldes locales de 02, 03, 08, 10, 11 y 19. A estas Alcaldías Locales, se realizó la socialización y retroalimentación de las propuestas de diseño de estructura interna de las Alcaldías Locales en el marco de la ejecución del contrato 1418 de 2021. Igualmente la propuesta de estructura, ha sido objeto de socialización y retroalimentación con los alcaldes locales, los supervisores del contrato; los apoyos a la supervisión; las organizaciones sindicales de la Secretaría Distrital de Gobierno y profesionales de planta de las Alcaldías Locales, entre otros actores que han contribuido con sus aportes a enriquecer la propuesta presentada por parte del equipo consultor.

TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	\$13,911	\$13,430	96.54	\$75,043	\$69,345	92.41	\$91,994	\$47,514	51.65	\$105,165	\$0	0.00	\$103,562	\$0	0.00	\$389,676	\$130,288	33.43
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----------	-------



## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %